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CHANTIER 1 : DÉPLOIEMENT DU TRES HAUT DEBIT
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Chantier 1 : Construire un nouveau réseau

CORSICA 
FIBRA

CORSICA FIBRA

Remplacera à terme le réseau de cuivre existant



CHANTIER 1 : Point Construction des prises au 26/11/2021

• 75 272 prises ont été livrées sur 170 000 prises prévues à la 
convention. 

• 37 NRO ont été posés sur 74 NRO prévus à la convention. 

• 327 PM ont été posés sur 416 PM prévus à la convention. 
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Au 01/10/2021



Chantier 1 : Déploiement du réseau très haut débit (FTTH)

Déploiement indicatif – sous réserves de modifications pour raisons techniques.



Déploiement indicatif – sous réserves de modifications pour raisons techniques.
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Chantier 2 : Amélioration du Haut Débit (cuivre)
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Chantier 2 : Amélioration du Haut Débit (cuivre)
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Déploiement indicatif – sous réserves de modifications pour raisons techniques.
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Chantier 3 : Le New Deal Mobile

o Assurer une couverture mobile de qualité dans des zones non ou 

mal couvertes : 8 sites déployés, 61 sites en déploiement depuis 

Juillet 2018.

o Généraliser la réception 4G sur l’ensemble du territoire d’ici fin 2020

o Améliorer la couverture des axes de transport prioritaires
• D’ici 2020 pour les axes routiers prioritaires 

• D’ici 2025 pour le réseau ferré régional

o Améliorer la couverture indoor à la demande

o Proposer une offre 4G fixe dans les zones où les débits fixes ne sont 

pas suffisants



Chantier 3 : Le New Deal Mobile



Chantier 3 : Le New Deal Mobile

Déploiement indicatif – sous réserves de modifications pour raisons techniques.

▪ La mise en œuvre du dispositif est piloté localement par la Collectivité de Corse et la
Préfecture de Corse au sein d’une équipe projet regroupant également les représentants
des associations de communes, syndicats d’énergie, EDF, les services de l’état (DREAL,
DDTM, DRJC, …) et les opérateurs

▪ 70 sites ont fait l’objet d’un arrêté depuis 2018
▪ 19 sites ont déjà été mis en service
▪ 51 sites en construction

▪ Quota 2022 : 19 sites dont 12 déjà identifiés

▪ 4G fixe : généralisation des offres d’accès à Internet à haut débit via la 4G :
▪ Généralisation en cours sur tous les sites existants
▪ Déploiement de 12 nouveaux sites dédiés dans les 24 mois.
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Chantier 3 : Liste des sites DCC

Zone prévue au 
déploiement (12)

Nuvella
U Pulverosu

Sampolu
Figari (2 sites)

Arbori
Coggia

Partinellu
Tuminu
Baretalli
Nessa
Filicetu

Site déployé (19)
Galeria (2 sites)

Zonza
Corti

Ghisoni
Pianellu

Sant'Andria-di-Boziu
Santa-Reparata-di-Moriani

Quenza
Castifau (2 sites)

Upulasca
U Prunu

Merusaglia
A Soccia

U Lugu di Nazza U Poghju di Nazza
Zalana
Ulmetu

Calinzana

Site en déploiement (51)
Aiacciu Livesi

Coti Chjavari Ascu
Santa Lucia di Mercuriu Frassetu

Zicavu Sotta (2 sites)
A Parata Ortiporiu

Corti/Corte Montegrossu
Monte L'Isulacciu di Fiumorbu (2 sites)
Murzo Figari

A Grossa Vargualè
Bilia Livia

Pieve Linguizetta
Bustanicu A Munacia d'Auddè

Castellare-di-Mercurio U Salgetu
Chiatra U Sulaghju

Castiglione Vicu
Corscia Ambiegna
Erbajolo Arru

San Lorenzo Marignana
Bastelica (3 sites) A Pastricciola (2 sites)

Sari-Solenzara A Canavaghja
Ziddara Macà e Croci

Azilonu é Ampaza Rennu
Nucariu Ruglianu



Chantier 3 :  New Deal Mobile

Déploiement indicatif – sous réserves de modifications pour raisons techniques.
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Déploiement indicatif – sous réserves de modifications pour raisons techniques.



Chantier 3 : Le New Deal Mobile

Déploiement indicatif – sous réserves de modifications pour raisons techniques.
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Chantier 3 : Les réalisations
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Chantier 3 : le cas des axes de transport
Obligations de couverture 4G des ARP (Axes routiers prioritaires): 
• Axes routiers reliant préfecture à sous-préfecture (au moins 1 axe)
• Tronçons de routes sur lesquels circulent en moyenne annuelle au moins 5000 véhicules/jour

Obligations de couverture 5G des routes principales :
• -> 2026

Obligations de couverture 4G des réseaux ferrés (Trains du réseau des chemins de fer de la Corse :
• 60 % à l’intérieur des train avant le 17 janvier 2022 (au niveau national)
• 90 % le long des voies avant le 31 décembre 2025 (au niveau national)
• 60 % à l’intérieur des train avant le 17 janvier 2027 (au niveau régional) (80% au national)
• 80 % à l’intérieur des train avant le 8 décembre 2030 (au niveau régional) (90% au national)



24

Chantier 3 : Les axes de transport



La concertation citoyenne sur la 5G

• Délibération de l’Assemblée de Corse 

• Un prestataire accompagnera la CdC sur la concertation citoyenne. 
Le CORSICA LAB mobilisé.

• Initialisation de la démarche 29 novembre (réunion de mise en place 
de la concertation).

• Mobilisation d’un comité de suivi de la démarche.

• Une démarche sur un délai court de novembre à janvier.

• Appel à une plateforme d’intelligence collective pour questionner les 
parties prenantes.

• Des ateliers en présentiel ou à distance en fonction des besoins. 



Déroulement général de la concertation citoyenne 5G



Les autres actions : l’adressage

• En 2020, plus de 90% des communes ne disposaient pas d’un plan 
d’adressage ou disposaient d’un plan d’adressage partiel. 

• Sans un plan d’adressage complet, la commercialisation des prises FTTH sur 
une commune s’avère difficile.

• Un adressage normalisé constitue par ailleurs un élément essentiel de 
l’aménagement du territoire communal. Et lorsqu’il est de qualité, il lui 
permet d’acquérir une meilleure visibilité extérieure et contribue à renforcer 
son attractivité.

• La Collectivité de Corse a ainsi mis en place un Appel à Projets relatif à
l’adressage, ouvert jusqu’en 2024 et financé par le fonds montagne,
permettant de soutenir les communes dans la réalisation de leur plan
d’adressage. Près de 100 communes ont lancé un processus d’adressage.
51 dossiers ont été reçus par la Collectivité de Corse au 1er octobre 2021.



Question à aborder  : l’élagage
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