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Dès 2016, le chantier du Haut Débit et du Très Haut Débit est une priorité du Conseil exécutif de 
Corse. Ce programme stratégique pour la Corse se décline autour de quatre orientations :  
 
1. Répondre aux besoins des territoires insulaires en situation de fracture numérique avérée,  
2. Eviter de construire une Corse à deux vitesses, avec du Très Haut Débit sur les agglomérations de 

Bastia et d’Aiacciu, et le Haut Débit ailleurs,  
3. Combler au plus vite la fracture territoriale et permettre aux territoires de l’intérieur, du rural et 

de la montagne, d’aborder l’avenir avec de nouveaux atouts en termes d’attractivité,  
4. Remplacer définitivement le réseau cuivre, vétuste, par de la fibre optique d’ici 2025.  
 
Le 16 octobre 2018,  la  convention de  la délégation de  service public  relative  à  la  conception,  à 
l’établissement et à  l’exploitation du réseau très haut débit pour  la Corse  (DSP FTTH) est signée 
entre la Collectivité de Corse et son Délégataire SFR Collectivités (délibération n°18/226 AC). 
Au total, 52 millions € de fonds publics sont investis pour valoriser près de 275 millions € de travaux 
d’établissement et 327 millions € d’investissement sur les 30 années du contrat.  
La  convention  prévoit  le  déploiement  de  170.069  prises  Très  Haut  Débit  sur  une  période  de  5 
années. Les premiers chantiers étaient entamés dès le mois de février 2019. 
Un point global a été réalisé le 1er octobre 2021 car deux années et demie se sont écoulées depuis 
le début des travaux.  
 
Ce point d’étape met en évidence plusieurs faits marquants :  
 
I ‐ Tout d’abord les engagements de déploiement de la convention sont respectés. À un rythme 
hebdomadaire  de  l’ordre  de  800  à  1200  prises  construites,  soit  aujourd’hui  68  728  prises 
construites. Pour cela 327 PM (Points de Mutualisation ‐ armoires de rue) ont été posés, ainsi que 
31 NRO (Noeuds de Raccordement Optique).  
Corsica Fibra mobilise un réseau de sous‐traitants qui réunit 28 entreprises et mobilise plus de 240 
employés sur le terrain.  
II‐  En matière  de  commercialisation,  61  communes  bénéficient  des  offres  très  haut  débit.  En 
sachant que sur les 68 728 prises qui ont été construites 52 461 sont commercialisées. 
11.250  foyers  et  logements  ont  déjà  souscrit  un  abonnement  très  haut  débit  auprès  de  leur 
fournisseur d’accès internet. On note plusieurs centaines de nouveaux abonnements chaque mois.  



  

	
	

Camera di i Territorii di Corsica 
Chambre des Territoires de Corse 

 

2 Fournisseurs d’Accès  Internet se partagent  le marché.  Il  s’agit de SFR et d’Orange. Orange est 
actuellement leader avec 81% des parts de marché.  
La commercialisation est un vrai succès et montre une réelle appétence de la population pour le 
réseau très haut débit.  
III‐ Conformément à ses engagements, le délégataire assure une politique favorisant la formation 
professionnelle ainsi que l’insertion sociale et professionnelle.  
Malgré  des  conditions  sanitaires  difficiles  en  2020,  plus  de  73.230 heures  de  formation ont  été 
dispensées. Elles ont permis de diplômer 277 stagiaires parmi lesquels 253 ont obtenu un CDI.  
18  sessions  de  formation  ont  été  dispensées  entre  2019  et  2021  malgré  la  crise  sanitaire,  en 
partenariat avec l’AFPA de Corti et le CFA de Corse du Sud.  
L’ensemble de ces éléments figurent dans le document qui vous a été remis, je laisse les services 
techniques vous présenter en détail son contenu.  
 
Par  ailleurs,  en parallèle  à  ce  chantier majeur,  des  travaux d’amélioration du  réseau haut  débit 
existant sont en cours, là où les déploiements du très haut débit arriveront tardivement en 2023‐
2024. Sur ce deuxième volet, 30 M€ sont investis via un marché de travaux ; en sachant que ces 
aménagements resteront structurants pour le Très Haut Débit.  
 
 

Vi pregu di dibàttene. 
Je vous prie de bien vouloir en débattre. 


