

**PRIMA SESSIONE URDINARIA DI U 2020
1ERE SESSION ORDINAIRE DE 2020
13 È 14 FERRAGHJU DI U 2020
13 ET 14 FEVRIER 2020**

2020/01/001 QE

**REPONSE DE Madame VANINA BORROMEI
A LA QUESTION DEPOSEE PAR Monsieur XAVIER LACOMBE
AU NOM DU GROUPE « PER L'AVVENE**

OBJET : Arrêt des travaux au Col San Bastiano (RD 81).

Monsieur le Conseiller,

Vous m'interrogez sur les travaux de sécurisation du Col San Bastianu sur la RD81 et souhaitez connaître la raison de leur interruption et la date de reprise.

Si la fin de la phase de terrassement combinée à de nombreuses intempéries durant les mois de Novembre et décembre, ont pu laisser à penser une baisse d'activité sur ce chantier, il n'a cependant jamais été arrêté.

Les travaux suivants se poursuivent :

- Maçonneries, assainissement longitudinal ;
- Revêtements ;
- Signalisation ;
- Pose d'équipements : glissières, GBA ;
- Purges de talus.

Par ailleurs, il faut rappeler que les intempéries ont généré des reprises nombreuses par le titulaire des travaux avant de réaliser les dispositifs d'assainissement longitudinaux (fossés).