

# **ASSEMBLEE DE CORSE**

6 EME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2023

REUNION DU 1ER DÉCEMBRE 2023

**RAPPORT DE MONSIEUR**  
**LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE**

**RAPORTU D'INFURMAZIONI NANTU À A SPARGHJERA È**  
**A CUMMIRCIALIZAZIONI DI U RITALI DI A FIBRA PÀ A**  
**CORSICA (UTTROVI DI U 2023)**

**RAPPORT D'INFORMATION SUR LE DÉPLOIEMENT ET**  
**LA COMMERCIALISATION DU RÉSEAU TRÈS HAUT**  
**DÉBIT POUR LA CORSE (OCTOBRE 2023)**

## RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

### Contexte et objet du rapport

Le 16 octobre 2018, la convention de la délégation de service public relative à la conception, à l'établissement et à l'exploitation du réseau Très Haut Débit pour la Corse était signée entre la Collectivité de Corse et l'opérateur SFR Collectivités.

Depuis, le délégataire Corsica Fibra déploie activement le réseau Très Haut Débit sur le territoire insulaire.

Le présent rapport offre un point d'étape arrêté au 15 octobre 2023 sur le déploiement et la commercialisation du réseau à Très Haut Débit pour la Corse.

Il s'inscrit dans la démarche d'information initiée auprès de l'Assemblée de Corse concernant le réseau très haut débit :

- Un premier rapport, arrêté au 1<sup>er</sup> octobre 2021, ayant été présenté le 28 octobre 2021 (délibération n° 21/179 AC du 28 octobre 2021).
- Un second rapport, arrêté au 5 mai 2022, ayant été présenté le 29 juillet 2022 (délibération n° 22/122 AC du 29 juillet 2022).
- Un troisième rapport, arrêté au 1<sup>er</sup> mars 2023, ayant été présenté le 26 mai 2023 (délibération n° 23/066 AC du 26 mai 2023).

### Synthèse du point d'étape du déploiement arrêté au 15 octobre 2023

Au 15 octobre 2023, les chiffres de production présentés sont alignés sur les objectifs de déploiement contractuels prévus à fin 2023.

144 852 prises ont été déployées sur un objectif total de 170 069 prises à livrer. Cela représente 98,5 % des prises à réaliser au 31 décembre 2023 (objectif annuel de 147 155 prises en cumulé), et 85,2 % de l'objectif global.

Ce point d'étape permet de mesurer les avancées du projet sous divers aspects (administratif, financier, opérationnel, commercial et communication).

Je vous propose de bien vouloir prendre acte du présent rapport.