



CULLETTIVITÀ DI **CORSICA**
COLLECTIVITÉ DE **CORSE**

PLAN PLURIANNUEL DE MAINTENANCE DES REVÊTEMENTS ROUTIERS

2026 - 2028

50 à 55 millions d'euros annuels

Pour chaque hypothèse du PPI, la maintenance est conservée à un niveau élevé de 50 à 55 millions d'euros annuels.

	Hypothèse pessimiste	Hypothèse réaliste 1	Hypothèse réaliste 2 Variante 1	Hypothèse réaliste 2 Variante 2	Hypothèse optimiste
Renforcement et reprise des revêtements de chaussées (1)	20	22	22	20	22
Traitement préventif et curatif des talus et accotements (2)	15	17	17	15	17
Maintenance des Ouvrages d'Art (3)	9	10	10	9	10
Mise à niveau et maintenance des dispositifs de sécurité (4)	5	5	5	5	5
Prestations intellectuelles, foncier et acquisition de matériels (5)	1	1	1	1	1
Total	50	55	55	50	55




Une programmation adossée à la hiérarchisation du réseau routier

Les objectifs de maintenance sont
définis par référence à cette
classification.

- 
- Réseau structurant
— Réseau de liaison
— Réseau de distribution
— Réseau de desserte

Une programmation construite au vu d'une campagne d'auscultation du réseau



Une programmation de renforcement de chaussée détaillée

96 M€^{HT}
sur 3 ans

251
opérations
6
campagnes
enrobés à froid

721
kilomètres
de routes

Programmation 2026-2028



Programmation 2026

Axe	Objet	Commune	Territoire	Notation A	Classement	Priorité	Distance	Montant HT
RD 161	Travaux de revêtement	Afa	CA du Pays Ajaccien	2,8	3	P1	4,83	650 000,00€
RD 111	Revêtement hors stationnement	Aiacciu	CA du Pays Ajaccien	2,5	2	P1	0,8	400 000,00€
RD 81	Travaux de revêtement	Alata	CA du Pays Ajaccien	2,4	2	P1	0,7	130 000,00€
RD 81	Travaux de revêtement	Alata	CA du Pays Ajaccien	3	2	P1	2,15	350 000,00€
RD461	Travaux de revêtement	Alata	CA du Pays Ajaccien	2,1	3	P1	2,99	400 000,00€
RD1	Travaux de revêtement (RT20 jusqu'à Sgaretattu)	Cutuli è Curtichjatu	CA du Pays Ajaccien	3,7	3	P0	3,33	400 000,00€
RD1	Travaux de revêtement (Sgaretattu jusqu'au village)	Cutuli è Curtichjatu	CA du Pays Ajaccien	1,7	2	P0	4,17	500 000,00€
RD1	Travaux de revêtement (Angle 361 jusqu'au village)	Sarrula è Carcupinu	CA du Pays Ajaccien	2,9	3	P2	3,6	600 000,00€
RD 161	Travaux de revêtement (Phase 2)	Vaddi di Mizana	CA du Pays Ajaccien	2,2	3	P1	4,41	550 000,00€
RD55	Travaux de renforcement de chaussée (De la RD55a à la 355)	A Sarra di Farru	CC de la Pieve de l'Ornanu	3	3	P2	5,28	550 000,00€
RD55	Travaux de renforcement de chaussée (De la sortie de Maratu jusqu'aux travaux GE)	Cugnoculu è Muntichji	CC de la Pieve de l'Ornanu	2,7	2	P1	2,98	300 000,00€

Programmation 2026

Axe	Objet	Commune	Territoire	Notation A	Classement	Priorité	Distance	Montant HT
RD26	Travaux de renforcement de chaussée (Sortie Azilone - entrée Forciolu)	Azilone - U Forciolu	CC de la Pieve de l'Ornanu	3	3	P2	1,64	190 000,00€
RD355a	Travaux de renforcement de chaussée (de la fin des enrobés Spanu à l'angle RD757 Stiliccione)	A Sarra di Farru	CC de la Pieve de l'Ornanu	3,1	3	P0	1,8	190 000,00€
RT40	Travaux de renforcement de chaussée (début créneau de dépassement San Ghjorghju)	Cavru	CC de la Pieve de l'Ornanu	2,8	1	P0	1,84	260 000,00€
RD757	Travaux de réfection de chaussée - Réfection couche de roulement (tapis mince)	Livesi	CC de la Pieve de l'Ornanu	0,8	2	P0	3,8	300 000,00€
RD27	Travaux de renforcement de chaussée (Sortie Bastelica direction Scallela)	Bastelica	CC Celavu-Prunelli	2,7	3	P0	4,13	420 000,00€
RD70	Réfection des enrobés sortie Sagone	Vicu	CC Spelunca-Liamone	1,7	2	P1	3,34	450 000,00€
RD70	Réfection des enrobés Angle Paomia Syvadec	Vicu	CC Spelunca-Liamone	1,7	2	P0	3,6	480 000,00€
RD123	Traversée de A Soccia	A Soccia	CC Spelunca-Liamone	0,8	3	P0	1,3	200 000,00€
RD81	Réfection des enrobés	Carghjese	CC Spelunca-Liamone	1,3	2	P0	3,3	450 000,00€
RD1	Travaux de revêtement par zones (entre la RD25 jusqu'au pont de Truggia)	Ambiegna	CC Spelunca-Liamone	1,6	3	P0	8,86	400 000,00€
RT402	Travaux de réfection de chaussée - Route de Bunifaziu et TAG VC Casanova d'Aracciani	Prupia	CC du Sartenais Valincu	4,3	3	P2	0,5	72 000,00€

Programmation 2026

Axe	Objet	Commune	Territoire	Notation A	Classement	Priorité	Distance	Montant HT
RD257	Travaux de réfection de chaussée Baracci (Traitement global hors virages traités)	Ulmétu	CC du Sartenais Valincu	0,88	3	PO	1,11	295 000,00€
RT40	Travaux de réfection de chaussée - Montée d'Ulmétu PR63+881 à PR65+300	Ulmétu	CC du Sartenais Valincu	1,61	1	PO	1,19	450 000,00€
RD65	Travaux de réfection de chaussée - Réfection couche de roulement montée du lycée (tapis mince)	Sarté	CC du Sartenais Valincu	0,65	3	PO	0,8	250 000,00€
RD157	Travaux de réfection de chaussée Abartellu	Ulmétu	CC du Sartenais Valincu	1,5	2	PO	2,02	420 000,00€
RD257	Travaux de réfection de chaussée Baracci (Traitement partiel de virages)	Ulmétu	CC du Sartenais Valincu	0,9	3	PO	1,11	295 000,00€
RD121	Travaux de réfection de chaussée Portigliolu	Belvidè à Campumoru	CC du Sartenais Valincu	0,9	2	PO	1,54	462 000,00€
RD48	Travaux de réfection de chaussée - Route de Tizzanu PR 10+245 au PR 10+715	Sarté	CC du Sartenais Valincu	0,55	3	PO	2,47	680 000,00€
RD326	Travaux de réfection de chaussée RD69 du PR0+000 au PR2+600	Macà è Croci	CC du Sartenais Valincu	0,7	4	PO	2,6	320 000,00€
RD69	Travaux de réfection de chaussée - Castagna	Sarté	CC du Sartenais Valincu	2	3	PO	5,1	860 000,00€
RD69	Travaux de réfection de chaussée avant le pont du Fiumicicoli	Ulimiccia	CC de l'Alta Rocca	1,4	2	PO	0,3	130 000,00€
RT10	T10 - Réfection de revêtement dans la traverse de Santa Lucia di Portivechju - remise à niveau accotements	Zonza	CC de l'Alta Rocca	2,6	1	PO	1,6	25 000,00€

Programmation 2026

Axe	Objet	Commune	Territoire	Notation A	Classement	Priorité	Distance	Montant HT
RD168a	D168a - Réfection de revêtement entre Pinarellu et Santa Lucia di Portivechju	Zonza	CC de l'Alta Rocca	2,5	4	P1	2,4	380 000,00€
RT10	RT10 - Réfection revêtement et purges - 6 zones	Sari è Sulinzara	CC de l'Alta Rocca	2,72 à 3,44	1	P0	23,82	131 165,00€
RD168	D168 - Réfection des rives (épaulement et bicouche)	Conca	CC de l'Alta Rocca	de 1 à 9,9	3	P2	5,4	134 000,00€
RT10	T10 - Réfection de revêtement dans la traverse de Santa Lucia di Portivechju	Zonza	CC de l'Alta Rocca	2,6	1	P0	1,6	400 000,00€
RD268	Travaux de réfection de chaussée RD268 PR48+200 à PR50+200	Livia	CC de l'Alta Rocca	0,55	2	P0	2	490 000,00€
RD268	Travaux de réfection de chaussée - Sortie Sud San Gavinu à Entrée nord Livia	Livia	CC de l'Alta Rocca	0,5	2	P0	1,87	250 000,00€
RD420	Travaux de réfection de chaussée RD420 PR8+500 à 10+700	Surbuddà	CC de l'Alta Rocca	0,4	2	P0	2,2	320 000,00€
RD368	Travaux de réfection de chaussée PR35+700 à PR38+500	Zonza	CC de l'Alta Rocca	1,23	2	P0	2,8	680 000,00€
RD668	Réalisation du revêtement final Mora dell Onda	Lecci	CC du Sud Corse	9,8	4	P2	0,72	154 755,00€
RT40	RT40 - Ligne dite Roccapina	A Munacia d'Auddè	CC du Sud Corse	1,61	1	P0	1,3	300 000,00€
RD50		A Munacia d'Auddè	CC du Sud Corse	0,47	3	P0	1,5	270 000,00€

Programmation 2026

Axe	Objet	Commune	Territoire	Notation A	Classement	Priorité	Distance	Montant HT
RD358	Tonarra	Bunifaziu	CC du Sud Corse	3,28	4	P2	1,4	252 000,00€
RD58		Bunifaziu	CC du Sud Corse	3,4	3	P2	2,45	441 000,00€
RD368	Port de Portivechju	Portivechju	CC du Sud Corse	2,48	2	P1	1,07	207 870,00€
RD959	Route de Chera - Gallinavarghja	Sotta	CC du Sud Corse	0,93 à 3,67	3	P1	3,24	486 000,00€
RD568	Strada Henri Frenay	Portivechju	CC du Sud Corse	2,78	2	P1	1,67	325 650,00€
RD859	Sortie Sotta vers Portivechju	Sotta	CC du Sud Corse	2,8	1	P0	0,82	169 800,00€
RT40	RT40 - Rond point COSEC	Bunifaziu	CC du Sud Corse	nc	1	P2	0,15	75 500,00€
RD81	Travaux de renforcement de chaussée	Bastia - Bd Giraud	CA de Bastia	7,5	2	P3	0,57	500 000,00€
RD238	Travaux de renforcement de chaussée	U Poghju d'Oletta	CC Nebbiu - Conca d'Oru	2,33 / 2,90	3	P2	1	120 000,00€
RD82	Travaux de renforcement de chaussée	Olmata di Tuda	CC Nebbiu - Conca d'Oru	2,2 à 3,2	2	P1	3,4	290 000,00€
RD110	Travaux de renforcement de chaussée	I Prunelli di Casacconi	CC de la Castagniccia-Casinca	1,83 à 10	3	P0	5	1 100 000,00€

Programmation 2026

Axe	Objet	Commune	Territoire	Notation A	Classement	Priorité	Distance	Montant HT
RD36	Travaux de renforcement de chaussée	Scata - San Damianu	CC de la Castagniccia-Casinca	0,44 à 3,72	3	P0	2,1	500 000,00€
RD5	Travaux de renforcement de chaussée	Lentu - Campitellu	CC de Marana-Golu	0,62 à 4,89	3	P0	2,7	650 000,00€
RT11	Travaux de renforcement de chaussée	Borgu	CC de Marana-Golu	3,24	1	P0	1,69	410 000,00€
RT20	Travaux de renforcement de chaussée	Vignale-A Vulpaiola	CC de Marana-Golu	3.55	1	P1	1	180 000,00€
RD35	Travaux de renforcement de chaussée	Centuri	CC du Capicorsu	4,28 à 4,65	3	P1	1,2	110 000,00€
RD153	Travaux de renforcement de chaussée	Ersa	CC du Capicorsu	3,02	3	P1	2,2	400 000,00€
RD80	Travaux de renforcement de chaussée	Miomo - Erbalunga	CC du Capicorsu	2,8 à 8,2	2	P1	4,2	1 100 000,00€
RD81b	Travaux de renforcement de chaussée	Calenzana	CC de Calvi Balagna	1,53 à 4,96	3	P0	3,8	600 000,00€
RD51	Travaux de renforcement de chaussée D51 / D 351 (rustines)	U Mucale - U Manso	CC de Calvi Balagna	0,76	2	P0	2,55	220 000,00€
RD613	Travaux de renforcement de chaussée D613 / D 151 (rustines)	Avapessa - Pigna - Lavatoghju	CC de Calvi Balagna	2,08	2	P1	4	400 000,00€
RD108	Travaux de renforcement de chaussée	Lama	CC de l'Isula-Balagna	3,00 à 7,11	3	P2-P3	1,3	120 000,00€

Programmation 2026

Axe	Objet	Commune	Territoire	Notation A	Classement	Priorité	Distance	Montant HT
RT301	Travaux de renforcement de chaussée	Petralba	CC de l'Isula-Balagna	0,58	2	P0	2,1	250 000,00€
RT10	urgence 1 zone fortement abimée présence d'amiante dans le support	U Viscuvatu-A Venzulasca	CC de la Castagniccia-Casinca	2,67 à 3,32	1	P0	3,66	1 200 000,00€
RD205	Travaux de renforcement de chaussée D205 / D405	A Porta-Orezza	CC de la Castagniccia-Casinca	1,47 à 2,61	3	P1	8	1 200 000,00€
RD146	Travaux de renforcement de chaussée - RD 146 PK 0,000 à 2,200	U Carpinetu	CC de la Castagniccia-Casinca	3,41	3	P1	2,2	180 000,00€
RD116	Travaux de renforcement de chaussée D116 11,000 à 12,000	Zalana	CC de l'Oriente	3,64	2	P2	1,3	90 000,00€
RD117	Travaux de renforcement de chaussée RD117 5,989 à 8,898	Moita	CC de l'Oriente	0,52 à 1,52	3	P0	2,91	270 000,00€
RDD16	Travaux de renforcement de chaussée RD 16 18,265 à 21,276	Campi	CC de l'Oriente	0,44	3	P0	3,01	270 000,00€
RDD16	Travaux de renforcement de chaussée RD16 1,500 à 4,000	Tallone	CC de l'Oriente	0,44	2	P0	2,5	225 000,00€
RD34	Travaux de renforcement de chaussée - RD 34 A PK 1,000 A 4,00 sur 2 sections	Santu Niculaïu	CC de la Costa Verde	1,54 à 6,29	2	P1	3	270 000,00€
RD17	Travaux de renforcement de chaussée - RD 17 20,862 à 23,160	I Pirelli - A Nuvalè	CC de la Costa Verde	0,64 à 4,17	3	P0	2,3	206 000,00€
RD109	Travaux de réfection et de renforcement de chaussée - RD 109 PK 3,500 à 5,500	Santa Lucia di Muriani	CC de la Costa Verde	0,44 à 1,90	3	P0	2	280 000,00€

Programmation 2026

Axe	Objet	Commune	Territoire	Notation A	Classement	Priorité	Distance	Montant HT
RD9	Travaux de renforcement de chaussée RD 9 PK 0,000 à 4	Poghju è Mezana	CC de la Costa Verde	3,02	3	PO	4	320 000,00€
RD209	Travaux de renforcement de chaussée D209 3,500 à 5,500 amiante dans le support	Santa Lucia di Muriani - San Ghjuvanni di Muriani	CC de la Costa Verde	1,76 à 3,08	3	P1	2	275 000,00€
RT10	Travaux de renforcement de chaussée T10 116,000 à 117,000	Linguizetta - Canale di Verde - San Ghjulianu	CC de la Costa Verde	2,8	1	PO	1	120 000,00€
RD317BIS	Travaux de renforcement de chaussée RD 317 BIS PK 0,000 à 1,500	I Pirelli	CC de la Costa Verde	1,89	4	PO	1,5	135 000,00€
RD45	Travaux de renforcement de chaussée D45 10,356 à 11,106	Ventiseri	CC de Fium'orbu Castellu	0,44	3	PO	0,75	85 000,00€
RD45	Travaux de renforcement de chaussée D45 26,000 à 28,000	Serra di Fiumorbu	CC de Fium'orbu Castellu	0,44	3	PO	2	180 000,00€
RD18A	Travaux de renforcement de chaussée D18A 1,600 à 2,100	Suveria	CC Pasquale Paoli		4	P3	0,5	45 000,00€
RD639	Travaux de renforcement de chaussée D639 13,300 à 15,300	San Lorenzu	CC Pasquale Paoli	1,19 à 3,10	3	PO	2	180 000,00€
RD339	Travaux de renforcement de chaussée D339 3,000 à 4,000	A Mazzola - San Andria di u Bozziu	CC Pasquale Paoli	1,27 / 3,31	3	PO	1	110 000,00€
RDD16	Travaux de renforcement de chaussée D16 41,000 à 47,000	San Andria di u Bozziu	CC Pasquale Paoli	3,97 à 6,52	3	PO	3	270 000,00€
RD84	Travaux de renforcement de chaussée D84 70,800 à 73,800	Castirla	CC Pasquale Paoli	0,52 à 1,37	2	PO	3	270 000,00€

Programmation 2026

Axe	Objet	Commune	Territoire	Notation A	Classement	Priorité	Distance	Montant HT
RD639	Travaux de renforcement de chaussée D639 3,600 à 6,600	Castineta - Gavignanu	CC Pasquale Paoli	2,85 à 4,71	3	P2	3	270 000,00€
RD147	Travaux de renforcement de chaussée D147 23,000 à 27,000	Ascu	CC Pasquale Paoli	1,6 à 3,19	3	P0	4	360 000,00€
RT20	urgence 1 zone fortement abîmée présence d'amiante dans le support	Merusaglia	CC Pasquale Paoli	2,73	1	P0	1	600 000,00€
RD739	Travaux de renforcement de chaussée D739 0,000 à 0,800	Gavignanu	CC Pasquale Paoli	2,77	3	P2	4	100 000,00€
RD318	Travaux de renforcement de chaussée - Traverse de Calasima	Albertacce	CC Pasquale Paoli	3,2 à 4	4	P3	1	120 000,00€
RD143	Travaux de renforcement de chaussée D143 0,000 à 1,200	Venacu	Cc Centru Corsica	3,76 à 4,21	2	P2	1,2	108 000,00€
RT20	Travaux de renforcement de chaussée T20 74,000 à 75,500	San Petru di Venacu	Cc Centru Corsica	3,17	1	P0	1,5	300 000,00€
RT50	Travaux de renforcement de chaussée T50 5,000 à 7,000	U Poghju di Venacu	Cc Centru Corsica	2,7	1	P1	2	240 000,00€

Programmation 2026

Campagnes enrobés émulsion à froid / enrobés coulés à froid

Commune	Distance	Montant HT
Secteur Boziu <ul style="list-style-type: none"> • Sant'Andria di Boziu • San Lorenzu • Castineta • Gavignanu 	9,8	1 476 677,00€
Secteur Corti Vivariu <ul style="list-style-type: none"> • Corti • Vivariu 	10,4	449 746,00€
Secteur Gravona Cruzzini <ul style="list-style-type: none"> • Reza • Pastricciola • Azzana • Aucciani • Tavera • Cutuli è Curtichjatu • I Peri 	13,1	1 100 000,00€

Total

287,02 km

36 152 163,00 €

Programmation 2026



Programmation 2027

Axe	Objet	Commune	Territoire	Notation A	Classement	Priorité	Distance	Montant HT
RT301	T 301 - Belgudè - PK : 1,3 à 3,3	Belgudè	CC de l'Isula-Balagna	0,7	2	P1	2	300 000,00€
RD63	D 63 - U Spiluncatu - PK 17,26 à 19,42 et D 663 - U Spiluncatu - PK : 3,6 à 4,076	U Spiluncatu	CC de l'Isula-Balagna	7,96	3	P3	2,16	350 000,00€
RD113	D 113 - Filicetu - PK : 0 à 3	Filicetu	CC de l'Isula-Balagna	6,38	3	P2	3	300 000,00€
RT30	T 30 - Palasca PK 31,6 - Nuvela PK 39,3 - Lumiu PK 11,4	Palasca — Nuvela — Lumiu	CC de l'Isula-Balagna	3,49	1	P1	Purges	150 000,00€
RD547	D 547 - Olmi è Capella - PK : 2,6 à 3,9 et PK : 7,1 à 10,1 (section 1)	Olmi è Cappella	CC de l'Isula-Balagna	1,68	3	P0	1,3	450 000,00€
RD81	D 81 - Patrimoniu → San Fiorenzu PK 222+240 (giratoire de Patrimoniu) au PK 219+600 (giratoire)	Patrimoniu - San Fiorenzu	CC Nebbiu - Conca d'Oru	8,4	2	P1	2,64	600 000,00€
RT11	T 11- Biguglia , Pont du Bevincu / joint tapis récent Peugeot - PK : 14+500 + 13+800 N/S	Biguglia	CC de Marana-Golu	2,8	1	P0	0,7	500 000,00€
RT20	T 20 - Vignale - PK : 129 à 130+500	Vignale	CC de Marana-Golu	2,8	1	P0	1,5	350 000,00€
RT11	T 11- Borgu (Rasignani) - PK : 12+500 + 10+450 N/S	Borgu	CC de Marana-Golu	2,8	1	P0	2,05	700 000,00€
RT11	T 11- Lucciana , bretelle aéroport N/S, giratoire Ouest - 650 ml	Lucciana	CC de Marana-Golu	2,8	1	P0	0,65	150 000,00€
RD207	D 207 - Borgu (au droit du parking de l'école primaire) - PK : 0 à 0,3	Borgu	CC de Marana-Golu	2,64	3	P1	0,3	80 000,00€

Programmation 2027

Axe	Objet	Commune	Territoire	Notation A	Classement	Priorité	Distance	Montant HT
RD107A	D 107A - Lucciana aéroport - PK : 0 à 0,8	Lucciana	CC de Marana-Golu	2,8	2	P1	0,8	200 000,00€
RT11	T 11 - Reprises sur affaissements de chaussées, trémies de Furiani et Casatorra, T 11 - Furiani et Biguglia	Furiani - Biguglia	CA de Bastia / CC de Marana-Golu		1	PO	Trémis	250 000,00€
RD81	D 81 - Bastia (agglo), entre les deux embranchements de la D 64 (Cardu)- PK : 238,3 à 236,58	Bastia	CA de Bastia	3,3	2	P1	1,72	600 000,00€
RT20	T 20 - Castellu di Rustinu- PK : 115 à 116	Castellu di Rustinu	CC Pasquale Paoli	2,85	1	PO	1	250 000,00€
RD351	D 351 - Galeria - PK 0,1 à 4,36	Galeria	CC de Calvi - Balagna	2,53	3	P1	4,26	350 000,00€
RD81B	D 81b - Calenzana - PK 14,5 à 17,13	Calenzana	CC de Calvi - Balagna	1,5	3	PO	2,63	400 000,00€
RD32	D 32 - Sisu - PK : 3,2 à 7,4	Siscu	CC du Capicorsu	2,32	3	P1	4,2	500 000,00€
RD80	D 80 - Nonza - PK : 83,9 à 85,6	Nonza	CC du Capicorsu	1,7	2	PO	1,7	300 000,00€
RD180	PR 5,233 à 6 Consécutifs à des travaux hydrauliques en 2026	Luri	CC du Capicorsu	2,3	2	P1	0,8	200 000,00€
RD15	D 15 - Casabianca / Ortuporiu - PK : 16 à 18+500	Casabianca / Ortuporiu	CC de la Castagniccia-Casinca	3,66	3	P2	2,5	300 000,00€
RD337	D 337 - A Venzulasca- PK : 3,2 à 3,8	A Venzulasca	CC de la Castagniccia-Casinca	1,13	3	PO	0,6	250 000,00€
RT10	T 10 - sortie Sud de Fulelli PK : 136 + 300 au PK 135 + 800	Fulelli	CC de la Castagniccia-Casinca	4,15	1	P1	0,5	450 000,00€

Programmation 2027

Axe	Objet	Commune	Territoire	Notation A	Classement	Priorité	Distance	Montant HT
RD506	D 506 - A Penta di Casinca - PK : 0+100 à 3,400	A Penta di Casinca	CC de la Castagniccia-Casinca	2,31	2	P1	3,3	400 000,00€
RT10	Travaux de renforcement de chaussée	Tallone	CC de l'Oriente	2,8 / 4 / 9	1	PO	1,6	240 000,00€
RD43	Travaux de renforcement de chaussée	Antisanti	CC de l'Oriente	2,2	3	PO	1,5	150 000,00€
RD43	Travaux de renforcement de chaussée par sections	Antisanti	CC de l'Oriente	3,3	3	PO	5,13	50 000,00€
RT10	Travaux de renforcement de chaussée	Linguizetta - Canale di Verde	CC de l'Oriente	3,28	1	PO	1,3	170 000,00€
RT50	Travaux de renforcement de chaussée	Pancheraccia	CC de l'Oriente	2,8	1	P1	1,66	220 000,00€
RD117	Travaux de renforcement de chaussée	Moita	CC de l'Oriente	1,66	3	PO	3	300 000,00€
RD16	Travaux de renforcement de chaussée par sections	U Pianellu - Zuani	CC de l'Oriente	0,44	3	PO	1,5	150 000,00€
RT10	Travaux de renforcement de chaussée	Vintisari	CC Fiumorbu Castellu	3,7 / 7,4 / 8,1	1	PO	1,6	210 000,00€
RT10	Travaux de renforcement de chaussée	U Sulaghju	CC Fiumorbu Castellu	3,37	1	PO	2,75	360 000,00€
RD45	Travaux de renforcement de chaussée	Serra di Fiumorbu	CC Fiumorbu Castellu	0,44	3	PO	2,5	250 000,00€

Programmation 2027

Axe	Objet	Commune	Territoire	Notation A	Classement	Priorité	Distance	Montant HT
RD45	Travaux de renforcement de chaussée	Vintisari	CC de Fium'orbu Castellu	0,44	3	P0	1	100 000,00€
RD46	Travaux de renforcement de chaussée	Rapaghju	CC Castagniccia	4,75	3	P1	2,6	200 000,00€
RD46	Travaux de renforcement de chaussée	A Parata - A Muniacia	CC Castagniccia	3,31	2	P1	2,5	250 000,00€
RD71	Travaux de renforcement de chaussée 4 Sections ponctuelles	Carchetu è Brusticu	CC Castagniccia	3,8	3	P1	4,99	100 000,00€
RD146	Travaux de réfection et de renforcement de chaussée	U Carpinetu	CC de la Castagniccia-Casinca	2,66	3	P2	1,69	170 000,00€
RT20	Travaux de renforcement de chaussée	Merusaglia	CC Pasquale Paoli	3,29	1	P0	4	1 200 000,00€
RD39	Travaux de renforcement de chaussée par sections	Gaviganu - U Salgetu	CC Pasquale Paoli	0,96	3	P0	3	300 000,00€
RD247	Travaux de renforcement de chaussée par sections	Castifau	CC Pasquale Paoli	0,65	3	P0	2,8	350 000,00€
RD139	Travaux de renforcement de chaussée par sections	Gavignanu	CC Pasquale Paoli	2,8	3	P1	3	300 000,00€
RD115	PR 7 à 7,8	Bisinchì	CC Pasquale Paoli	3	3	P1	0,8	200 000,00€
RT50	Travaux de renforcement de chaussée	Pancheraccia	Cc Centru Corsica	3,45	1	P1	4	800 000,00€
RT20	Travaux de renforcement de chaussée	San Petru di Venacu/A Casanova	Cc Centru Corsica	3,59	1	P1	1	200 000,00€

Programmation 2027

Axe	Objet	Commune	Territoire	Notation A	Classement	Priorité	Distance	Montant HT
RD143	Travaux de renforcement de chaussée par sections	Venacu	Cc Centru Corsica	3,76	3	P2	3	300 000,00€
RD34	Travaux de renforcement de chaussée	San Niculaiu	CC Costa Verde	2,71	2	P1	3,2	300 000,00€
RT10	Travaux de renforcement de chaussée	San Ghjulianu	CC Costa Verde	2,8	1	P0	1,6	250 000,00€
RD402	PRATAVONE - intersection R.D.355A	Cugnocolu è Muntichji	CC de la Pieve de l'Ornanu	0,87	4	P0	3,67	500 000,00€
RD757a	Traverse de ZICAVU	Zicavu	CC de la Pieve de l'Ornanu	1,9 à 3,3	3	P0	1,99	300 000,00€
RD26	Traverse d'AZILONU	Azilonu è Ampaza	CC de la Pieve de l'Ornanu	2,4	3	P1	1,07	200 000,00€
RD255a	Intersection R.D.55 - Camping EUROPE	Pitrusedda	CC de la Pieve de l'Ornanu	3,04	3	P1	0,75	100 000,00€
RD255a	Sortie COTI - CHJAVARI - intersection R.D.155	Coti Chjavari	CC de la Pieve de l'Ornanu	1,8 à 2,7	3	P0	2,93	300 000,00€
RD69	SCRIVANU - Col de VERDE	Palleca	CC de la Pieve de l'Ornanu	3,2	2	P0	11,81	1 200 000,00€
RD403	RD302 jusqu'à Agglo Monte Rossu	Albitreccia	CC de la Pieve de l'Ornanu	1,7 à 2,7	4	P0	3	400 000,00€
RD83	Traversée de SMS	Santa Maria Sicchè	CC de la Pieve de l'Ornanu	2,8	2	P1	1,51	250 000,00€

Programmation 2027

Axe	Objet	Commune	Territoire	Notation A	Classement	Priorité	Distance	Montant HT
RD303	Embranchement D1	A Bastilicaccia	CC Celavu-Prunelli	2,59	2	P1	5,1	550 000,00€
RT40	2 voies : Socordis / A Bastilicaccia	Aiacciu	CC Celavu-Prunelli	2,8	1	P0	4,27	700 000,00€
RD23	Col de sorru - Embranchement U Pighjolu	U Pighjolu	CC Spelunca-Liamone	2,47	3	P1	3	450 000,00€
RD70	Syvadec au Col St Antoine	Vicu	CC Spelunca-Liamone	4 à 8	2	P0	5,3	750 000,00€
RT20	pr 20+340 (RD129 Tavacu) au PR23+750 (RD4 Veru)	Veru	CA du Pays Ajaccien	3,03	1	P0	3,41	500 000,00€
RD61	PR4+230 au 8+000	Aiacciu	CA du Pays Ajaccien	2,71	2	P1	3,77	500 000,00€
RD59	revêtement entre la carrière et la D159	Portivechju	CC du Sud Corse	4,48	2	P3	1,6	250 000,00€
RD222	rabotage+revêtement traverse Pianottuli	Pianottuli à Caldareddu	CC du Sud Corse	2,3	4	P0	0,25	60 000,00€
RT10	revêtement sortie nord Portivchju	Portivechju	CC du Sud Corse	2,94	1	P0	2,38	500 000,00€
RD368	Renforcement de la couche de roulement	Portivechju	CC du Sud Corse	0,4 - 2	2	P0	0,4	85 000,00€
RD166	Travaux de réfection sur le tronçon entre les villages de Carabona et Pacciunifoli	Livia	CC de l'Alta Rocca	1,37	4	P0	0,7	109 650,00€
RD268	Travaux de réfection Ciniccia à Livia	Livia	CC de l'Alta Rocca	0,52	2	P0	1,7	442 000,00€

Programmation 2027

Axe	Objet	Commune	Territoire	Notation A	Classement	Priorité	Distance	Montant HT
RD67	Travaux de réfection BBSG de San Gavinu à Pacciunotoli	San Gavinu	CC de l'Alta Rocca	1,13	3	P0	2,5	367 200,00€
RD67	Travaux de purge de Pacciunotoli au col de Pelza	Zonza	CC de l'Alta Rocca	1,63	3	P0	4,01	501 500,00€
RT10	revêtement sortie sud A Sulinzara	A Sulinzara	CC de l'Alta Rocca	2,71	1	P0	8	1 792 000,00€
RD268	revêtement route de Bavella	A Sulinzara	CC de l'Alta Rocca	2,33	2	P1	2,5	480 000,00€
RD268	Travaux de réfection tronçon Maddunina à Station de Pompaggio du Rizzanese	Sartè	CC de l'Alta Rocca	1,78	2	P0	1,43	323 000,00€
RT40	Travaux de réfection sur le tronçon entre Bocca Albitrina et Giunchetu	Sartè	CC du Sartenais Valincu	2,79	1	P1	1,45	402 050,00€
RT40	Travaux de réfection Traverse d'Orasi	Sartè	CC du Sartenais Valincu	2,56	1	P0	0,87	297 500,00€
RT40	Travaux de réfection de chaussée - Montée d'Ulmetu PR63+881 à PR65+300	Ulmetu	CC du Sartenais Valincu	0,84	1	P0	1,42	391 000,00€
RD121	Travaux de purge de chaussée entre le Virage de l'Uomu et Belvidè à hauteur de 15% de la surface de la chaussée	Belvidè à Campumoru	CC du Sartenais Valincu	0,5	3	P0	2,5	382 500,00€
RD319a	Travaux de réfection Montée de la Paratella	Prupia	CC du Sartenais Valincu	1,7	3	P0	0,65	263 500,00€

Programmation 2027

Campagnes enrobés émulsion à froid / enrobés coulés à froid

Commune	Distance	Montant HT
Secteur Boziu Nuceta <ul style="list-style-type: none"> • Lanu • Erone • Rusiu • Nuceta 	13,6	1 760 000,00€
<ul style="list-style-type: none"> • Corti • Tralonca • Soveria 	5	250 000,00€

Total	204,55 km	30 856 900,00 €
--------------	------------------	------------------------

Programmation 2027



Programmation 2028

Axe	Objet	Commune	Territoire	Notation A	Classement	Priorité	Distance	Montant HT
RD15A	Castellu di Rustinu - PK : 0 à 6+300	Castellu di Rustinu	CC Pasquale Paoli	1,24	3	P0	6,3	600 000,00€
RD405	Poghju Marinacciu - PK : 0 à 3+700	U Poghju Marinacciu	CC de la Castagniccia-Casinca	5,55	3	P1	3,7	400 000,00€
RD205	U Quarcitellu - PK : 8+350 à 12+500	U Quarcitellu	CC de la Castagniccia-Casinca	1,42	3	P1	4,15	500 000,00€
RD506	Scata / San Damianu / E Piazzole- PK : 11+000 à 15+700	Scata / San Damianu / E Piazzole	CC de la Castagniccia-Casinca	1,81	3	P0	4,7	650 000,00€
RD13	Muru - PK : 14,06 à 15,15	Muru	CC de l'Isula-Balagna	5,57	3	P3	1,09	150 000,00€
RD263	Munticellu - PK 4,5 à 5,2	Munticellu	CC de l'Isula-Balagna	1,09	3	P0	0,7	100 000,00€
RD13	Filicetu - PK : 8,5 à 11,2	Filicetu	CC de l'Isula-Balagna	2,23	3	P1	2,7	350 000,00€
RD113	Ochjatana - PK 7,7 à 9,9	Ochjatana	CC de l'Isula-Balagna	0,44	3	P0	2,2	250 000,00€
RD12	Nuvella - PK : 7,3 à 9,8	Nuvella	CC de l'Isula-Balagna	7,13	3	P3	2,5	300 000,00€
RT30	Lama - PK : 49 à 53,5	Lama	CC de l'Isula-Balagna	3	1	P0	4,5	550 000,00€
RD8	Petralba - PK 14,45 à 16,04	Petralba	CC de l'Isula-Balagna	1,96	3	P0	1,4	200 000,00€

Programmation 2028

Axe	Objet	Commune	Territoire	Notation A	Classement	Priorité	Distance	Montant HT
RD151	Calenzana - PK : 31,2 à 32,6	Calenzana	CC de Calvi - Balagna	0,44	2	P0	1,4	180 000,00€
RD351A	Galeria - PK 0 à 0,75	Galeria	CC de Calvi - Balagna		3	P2	0,75	100 000,00€
RD351	Galeria - PK 4,36 à 9,36	Galeria	CC de Calvi - Balagna	1,89	3	P1	5	450 000,00€
RD35	Mursiglia - PK : 11 à 13	Mursiglia	CC du Capicorsu	5,01	3	P1	2	250 000,00€
RD81	Patrimoniu / Barbaghju (coisement D 333, entrée de Barbaghju, projet de la DI pour la traverse) - PK : 224,4 à 226,4	Patrimoniu / Barbaghju – entrée Barbaghju	CC Nebbiu - Conca d'Oru	1,16	2	P0	2	300 000,00€
RD81	Barbaghju / Teghime (fin du tapis 2025, croisement du Pignu - PK : 229 à 230,8	Barbaghju/ Teghime – croisement du Pignu	CC Nebbiu - Conca d'Oru	5,73	2	P3	1,8	250 000,00€
RD82	Olmata di Tuda - PK : 8,8 à 9,8	Olmata di Tuda	CC Nebbiu - Conca d'Oru	1,16	2	P0	1	200 000,00€
RD38	Oletta - PK : 0,25 à 0,9	Oletta	CC Nebbiu - Conca d'Oru	2,11	3	P1	0,65	250 000,00€
RD305	Rutali - PK : 0 à 4	Rutali	CC Nebbiu - Conca d'Oru	1,44	3	P0	4	400 000,00€
RD62	Santu Petru du Tenda - PK : 26 à 29	Santu Petru di Tenda	CC Nebbiu - Conca d'Oru	2,98	3	P2	3	300 000,00€
RT11	Bastia sens Sud / Nord (hyper U)	Bastia – sens Sud / Nord (Hyper U)	CA de Bastia	2.98	1	P0	0,1	600 000,00€

Programmation 2028

Axe	Objet	Commune	Territoire	Notation A	Classement	Priorité	Distance	Montant HT
RD107	Lucciana - PK : 6,8 à 7,8	Lucciana	CC de Marana-Golu	2,6	2	P0	1	150 000,00€
RD5	Lentu/ Bigornu - PK : 9+400 à 12+100	Lentu/ Bigornu	CC de Marana-Golu	0,62	3	P0	2,7	500 000,00€
RD343	Travaux de renforcement de chaussée	Vezzani	CC Fiumorbu Castellu		2	P3	2	200 000,00€
RT203	Travaux de renforcement de chaussée	Tralonca	CC Pasquale Paoli	8,5	2	P2	2	400 000,00€
RD239	Travaux de renforcement de chaussée par sections	Aiti Omessa	CC Pasquale Paoli	6,08	3	P2	3	300 000,00€
2B_D84	Travaux de renforcement de chaussée	Corscia (scala)	CC Pasquale Paoli	0,85	2	P0	10	1 200 000,00€
RT20	Travaux de renforcement de chaussée	Gavignanu - Merusaglia	CC Pasquale Paoli	2,19	1	P0	5,3	1 200 000,00€
RD143	Travaux de renforcement de chaussée	Venacu	Cc Centru Corsica	4,14	2	P2	4	400 000,00€
RT20	Travaux de renforcement de chaussée	Venacu	Cc Centru Corsica	2,83	1	P0	2	600 000,00€
RD142	Travaux de renforcement de chaussée	Chjatra	CC de l'Oriente	0,6	4	P0	1,6	160 000,00€
RD16	Travaux de réfection et de renforcement de chaussée	U Pianellu - Zuani	CC de l'Oriente	0,64	3	P0	2	200 000,00€

Programmation 2028

Axe	Objet	Commune	Territoire	Notation A	Classement	Priorité	Distance	Montant HT
RD443	Travaux de renforcement de chaussée	Casevecchie	CC de l'Oriente	3,69	3	P2	2,5	250 000,00€
RD134	Travaux de renforcement de chaussée	San Giovanni di Moriani	CC Costa Verde	1,69	3	P1	1,26	105 000,00€
RD330	Travaux de renforcement de chaussée	Poghju à Mezana	CC Costa Verde	0,75	2	P0	3	300 000,00€
RD152	Travaux de renforcement de chaussée	San Ghjulianu	CC Costa Verde	1,36	3	P0	3,5	350 000,00€
RD17	Travaux de renforcement de chaussée	I Pirelli - U Petricaghju	CC Costa Verde	0,64	3	P0	2	200 000,00€
RD46	Travaux de renforcement de chaussée	A Munaccia - E Piazzole	CC Castagniccia	0,7	3	P0	3,5	350 000,00€
RT10	Travaux de renforcement de chaussée	A Ghisonaccia	CC Fiumorbu Castellu	3,28	1	P0	1,8	300 000,00€
RD245	Travaux de renforcement de chaussée	L'Isulacciu di Fiumorbu	CC Fiumorbu Castellu	1,82	3	P0	2,5	250 000,00€
RD244	Travaux de renforcement de chaussée	I Prunelli di Fiumorbu	CC Fiumorbu Castellu	3,14	3	P1	2	200 000,00€
RT10	Travaux de renforcement de chaussée	I Prunelli di Fiumorbu	CC Fiumorbu Castellu	2,26	1	P0	0,7	130 000,00€
RT10	Travaux de renforcement de chaussée	Vintisari	CC Fiumorbu Castellu	3,73	1	P1	1,8	270 000,00€

Programmation 2028

Axe	Objet	Commune	Territoire	Notation A	Classement	Priorité	Distance	Montant HT
RT10	Travaux de renforcement de chaussée	I Prunelli di Fiumorbu	CC Fiumorbu Castellu	3,28	1	P0	1,9	285 000,00€
RD244	Travaux de renforcement de chaussée	U Poghju di Nazza	CC Fiumorbu Castellu	0,87	3	P0	2	200 000,00€
RD23	Col St Antoine à Murzu	Vicu	CC Spelunca-Liamone	4 à 7	3	P2	4,79	500 000,00€
RD81	Tête de chien à Porto (via embranchement Castagna)	Piana	CC Spelunca-Liamone	2 à 7	2	P1	7,07	800 000,00€
RD81	Entre Carghjese et Sagone	Carghjese	CC Spelunca-Liamone	2,6	2	P0	5,7	650 000,00€
RD4	Hélicoptère à l'entrée Calanche Muna	Murzu	CC Spelunca-Liamone	3 à 7	3	P2	4,04	400 000,00€
RD70	Col de Saint Antoine jusqu'à RD156	Vicu	CC Spelunca-Liamone	2,7	2	P0	3,65	400 000,00€
RD757	Pont de COPALA - intersection R.D.302	Pila è Canali	CC de la Pieve de l'Ornanu	4,6	2	P2	2,24	250 000,00€
RD2a	Intersection R.D.302 - Intersection R.D.2	Pila è Canali	CC de la Pieve de l'Ornanu	1,74	3	P0	4,02	60 000,00€
RD83	Traverse de Currà	Currà	CC de la Pieve de l'Ornanu	2,9	2	P2	1,21	200 000,00€
RD302	Traverse de Pila è Canali	Pila è Canali	CC de la Pieve de l'Ornanu	3,1	3	P1	1,2	200 000,00€

Programmation 2028

Axe	Objet	Commune	Territoire	Notation A	Classement	Priorité	Distance	Montant HT
RT40	FIUMICELLU- entrée GROSSETU	Grussettu è Prugna	CC de la Pieve de l'Ornanu	3,1	1	P1	1,71	500 000,00€
RD3	Occana vers le Col de Mercujo	Toddaa	CC Celavu- Prunelli	0,76	3	P0	3,4	480000
RT40	2 voies : A Bastilicaccia / Pisciatellu	A Bastilicaccia	CA du Pays Ajaccien	3,46	1	P1	2,81	500 000,00€
RT20	PR 17+815(rd229) PR20+230 (RD129)	I Peri	CA du Pays Ajaccien	3,11	1	P0	2,42	400 000,00€
RD503	RD en entier	Aiacciu	CA du Pays Ajaccien	3,45	2	P0	3	450 000,00€
RT21	Aéroport / M. Bricolage	Aiacciu	CA du Pays Ajaccien	2,42	1	P0	2,66	500 000,00€
RD226	Tronçon terminal RD226 (PREVOIR HYDRAULIQU E) + Travaux de réfection dans traverse Arghjusta è Muricciu + 4 Ralentisseurs D757	Arghjusta è Muricciu	CC du Sartenais Valincu		4	P3	4,23	170 000,00€
RT40	Travaux de réfection sur le tronçon entre l'Hameau d'Orasi et le Pont de l'Ortolu	Sartè	CC du Sartenais Valincu	2,8	1	P1	1,03	348 500,00€
RT40	Travaux de réfection sur le tronçon entre Bocca Albitrina et Ghjunchetu	Sartè	CC du Sartenais Valincu	2,8	1	P1	0,72	212 500,00€
RD19	Travaux de réfection entre Vighjaneddu et Arbellara tronçon 1	Vighjaneddu	CC du Sartenais Valincu	2,71	3	P1	2	357 000,00€
RD357	Reprofilage + Bicoche (prévoir hydraulique)	Casalabriva	CC du Sartenais Valincu	0	4	P1	3,29	297 500,00€

Programmation 2028

Axe	Objet	Commune	Territoire	Notation A	Classement	Priorité	Distance	Montant HT
RT40	Travaux de réfection sur le tronçon entre Bocca Albitrina et Ghjunchetu	Sartè - Ghjunchetu	CC du Sarténais Valincu	2,8	1	P1	0,78	229 500,00€
RT40	Travaux de réfection couche de roulement Entrée Sartène Virage Gendarmerie à Carrefour Pont de la Scalella	Sartè	CC du Sarténais Valincu	3,22	1	P1	0,87	222 700,00€
RD268	Travaux de réfection au Col de Larone 2nd Tronçon	Quenza	CC de l'Alta Rocca	4,28	2	P1	1,97	408 850,00€
RD268	Travaux de réfection au Col de Larone 1er Tronçon	Quenza	CC de l'Alta Rocca	4,05	2	P1	1,3	272 000,00€
RD420	Travaux de réfection BBSG Pont de Pazzala au pont de Barbiragiu	Quenza	CC de l'Alta Rocca	2,14	2	P1	1	196 350,00€
RD659	revêtement route d'Arca	Purtivechju	CC du Sud Corse	0,72	3	PO	4,55	946 400,00€
RT10	revêtement sortie sud Purtivechju	Purtivechju	CC du Sud Corse	2,8	1	PO	2	500 000,00€
RD122	rabotage+revêtement traverse Pianottuli à Caldareddu	Pianottuli à Caldareddu	CC du Sud Corse	3,27	4	P2	1,3	273 000,00€
RD22	revêtement accès sud Poggiale	Figari	CC du Sud Corse	1,84	3	PO	3,4	720 000,00€
RT40	revêtement +embranchement Scopettu 100 m sur Rd 859 Scopettu	Figari	CC du Sud Corse	2,02	1	PO	2,5	480 000,00€

Programmation 2028

Campagne enrobés émulsion à froid

Commune	Distance	Montant HT
Secteur Falasorma Dui Sevi <ul style="list-style-type: none"> • Galeria • Osani • Partinellu 	30	2 500 000,00€

Total	230,54 km	30 254 300,00 €
--------------	------------------	------------------------

Programmation 2028




La maintenance des ouvrages d'art

	Ponts > 2 mètres d'ouverture	Murs > 2 mètres de hauteur	Total
RD 2A	783	3 761	4 544
RD 2B	1 373	7 648	9 021
RT	507	522	1 029
Total	2 663	11 931	14 594


La programmation pluriannuelle des investissements (PPI) approuvée en juillet 2025 sanctuarise une somme de **10 M€ TTC** annuelle dédiée à l'entretien du patrimoine des ouvrages d'arts sur le réseau routier.

Les interventions seront priorisées sur les ponts notés 3 et 3 U à l'issue des inspections techniques réalisées


BILAN DES IDP 2020-2021 SUR RT



BILAN DES IDP 2020-2021 SUR RD2B



BILAN DES IDP 2020-2021 SUR RD2A



Quelques réalisations récentes

- Réfection du pont de Moltifau
- Reconstruction du pont de San Firenzu
- Confortement du pont de Merusaglia
- Confortement du mur de Bisinca (RD 115)
- Remplacement des buses métalliques à Olivese (RD 26)
- Confortement du pont d'Ersa (RD 253)
- Confortement du pont de Nonza (RD80)





Cullettività di Corsica

Direzione generale aghjunta
interconnessioni, trasporti, mobilità è infrastrutture

www.isula.corsica

Programmation ECF 2025-2028

