



**DELIBERATION N° 25/148 AC DE L'ASSEMBLEE DE CORSE  
APPROUVANT L'AMÉNAGEMENT DE LA TRAVERSE DE SANTA LUCIA DI  
TALLÀ - EX-RD 268 ET EX-RD 20**

**CHÌ APPROVA L'ASSESTU DI A TRAVERSA DI SANTA LUCIA DI TALLÀ  
ANZIANA RD 268 È ANZIANA RD 20**

**SEANCE DU 3 OCTOBRE 2025**

L'an deux mille vingt cinq, le trois octobre, l'Assemblée de Corse, convoquée le 19 septembre 2025, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Mme Marie-Antoinette MAUPERTUIS, Présidente de l'Assemblée de Corse.

**ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.**

Jean-Christophe ANGELINI, Danielle ANTONINI, Véronique ARRIGHI, Serena BATTESTINI, Didier BICCHIERAY, Jean-Marc BORRI, Marie-Claude BRANCA, Paul-Joseph CAITUCOLI, Françoise CAMPANA, Paule CASANOVA-NICOLAI, Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS, Angèle CHIAPPINI, Cathy COGNETTI-TURCHINI, Anna Maria COLOMBANI, Romain COLONNA, Christelle COMBETTE, Frédérique DENSARI, Santa DUVAL, Muriel FAGNI, Petru Antone FILIPPI, Lisa FRANCISCI-PAOLI, Jean-Charles GIABICONI, Jean-Jacques LUCCHINI, Don Joseph LUCCIONI, Antonia LUCIANI, Saveriu LUCIANI, Marie-Thérèse MARIOTTI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS, Georges MELA, Jean-Martin MONDOLONI, Paula MOSCA, Nadine NIVAGGIONI, Jean-Paul PANZANI, Chantal PEDINIELLI, Véronique PIETRI, Antoine POLI, Pierre POLI, Louis POZZO DI BORGO, Jean-Noël PROFIZI, Paul QUASTANA, Jean-Michel SAVELLI, François SORBA, Charlotte TERRIGHI, Elisa TRAMONI, Hyacinthe VANNI, Alex VINCIGUERRA, Charles VOGLIMACCI

**ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR :**

M. Paul-Félix BENEDETTI à Mme Serena BATTESTINI  
Mme Vanina BORROMEI à M. Pierre POLI  
Mme Eveline GALLONI D'ISTRIA à M. Romain COLONNA  
M. Pierre GHIONGA à Mme Charlotte TERRIGHI  
M. Pierre GUIDONI à Mme Cathy COGNETTI-TURCHINI  
Mme Vanina LE BOMIN à M. Saveriu LUCIANI  
M. Ghjuvan'Santu LE MAO à Mme Paula MOSCA  
Mme Sandra MARCHETTI à Mme Elisa TRAMONI  
Mme Marie-Anne PIERI à Mme Chantal PEDINIELLI  
Mme Juliette PONZEVERA à Mme Véronique ARRIGHI  
M. Joseph SAVELLI à Mme Françoise CAMPANA  
M. Jean-Louis SEATELLI à M. Georges MELA  
Mme Julia TIBERI à M. Jean-Christophe ANGELINI  
M. Hervé VALDRIGHI à M. Jean-Charles GIABICONI

**ETAIENT ABSENTES : Mmes**

Josepha GIACOMETTI-PIREDDA, Flora MATTEI

**L'ASSEMBLEE DE CORSE**

- VU** le Code général des collectivités territoriales, titre II, livre IV, IVème partie, et notamment ses articles L. 4421-1 à L. 4426-1 et R. 4425-1 à D. 4425-53,
- VU** la délibération n° 19/233 AC de l'Assemblée de Corse du 25 juillet 2019 approuvant les nouvelles modalités de financement des travaux sur le réseau routier de la Collectivité de Corse en traversée d'agglomération,
- VU** la délibération n° 21/119 AC de l'Assemblée de Corse du 22 juillet 2021 adoptant le cadre général d'organisation et de déroulement des séances publiques de l'Assemblée de Corse, modifiée,
- VU** la délibération n° 21/195 AC de l'Assemblée de Corse du 18 novembre 2021 adoptant le règlement budgétaire et financier de la Collectivité de Corse,
- VU** la délibération n° 25/043 AC de l'Assemblée de Corse du 28 mars 2025 adoptant le Budget Primitif de la Collectivité de Corse pour l'exercice 2025,
- VU** la délibération n° 25/120 AC de l'Assemblée de Corse du 25 juillet 2025 portant approbation du Plan Pluriannuel des Investissements des infrastructures de transports 2026-2030,
- VU** la délibération n° 25/125 AC de l'Assemblée de Corse du 25 juillet 2025 adoptant le Budget Supplémentaire de la Collectivité de Corse pour l'exercice 2025,
- VU** le tableau d'échéancier des crédits de paiement annexé au rapport du Président du Conseil exécutif de Corse,
- SUR** rapport du Président du Conseil exécutif de Corse,
- SUR** rapport de la Commission du Développement Économique, du Numérique, de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement,
- APRES** avis de la Commission des Finances et de la Fiscalité,
- APRES** avis n° 2025-35 de la Chambre des Territoires, en date du 19 septembre 2025,

**APRES EN AVOIR DELIBERE**

À l'unanimité,

**Ont voté POUR (61) : Mmes et MM.**

Jean-Christophe ANGELINI, Danielle ANTONINI, Véronique ARRIGHI, Serena BATTESTINI, Paul-Félix BENEDETTI, Didier BICCHIERAY, Jean-Marc BORRI,

Vanina BORROMEI, Marie-Claude BRANCA, Paul-Joseph CAITUCOLI, Françoise CAMPANA, Paule CASANOVA-NICOLAI, Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS, Angèle CHIAPPINI, Cathy COGNETTI-TURCHINI, Anna Maria COLOMBANI, Romain COLONNA, Christelle COMBETTE, Frédérique DENSARI, Santa DUVAL, Muriel FAGNI, Petru Antone FILIPPI, Lisa FRANCISCI-PAOLI, Eveline GALLONI D'ISTRIA, Pierre GHIONGA, Jean-Charles GIABICONI, Pierre GUIDONI, Vanina LE BOMIN, Ghjuvan'Santu LE MAO, Jean-Jacques LUCCHINI, Don Joseph LUCCIONI, Antonia LUCIANI, Saveriu LUCIANI, Sandra MARCHETTI, Marie-Thérèse MARIOTTI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS, Georges MELA, Jean-Martin MONDOLONI, Paula MOSCA, Nadine NIVAGGIONI, Jean-Paul PANZANI, Chantal PEDINIELLI, Marie-Anne PIERI, Véronique PIETRI, Antoine POLI, Pierre POLI, Juliette PONZEVEVERA, Louis POZZO DI BORGO, Jean-Noël PROFIZI, Paul QUASTANA, Jean-Michel SAVELLI, Joseph SAVELLI, Jean-Louis SEATELLI, François SORBA, Charlotte TERRIGHI, Julia TIBERI, Elisa TRAMONI, Hervé VALDRIGHI, Hyacinthe VANNI, Alex VINCIGUERRA, Charles VOGLIMACCI

**ARTICLE PREMIER :**

**APPROUVE** le principe et les caractéristiques principales du projet d'aménagement de l'ex-Route Départementale 268 et de l'ex-Route Départementale 20 dans la traversée de Santa Lucia di Tallà, ainsi que son financement pour un montant total de **1 796 210 euros HT, soit 1 975 831 euros TTC.**

**ARTICLE 2 :**

**APPROUVE** la répartition financière suivante en application de la délibération n°19/233 AC de l'Assemblée de Corse du 25 juillet 2019 approuvant les nouvelles modalités de financement des travaux sur le réseau routier de la Collectivité de Corse en traversée d'agglomération :

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Collectivité de Corse :           | <b>1 487 952,50 € HT</b> |
| Commune de Santa Lucia di Tallà : | <b>308 257,50 € HT</b>   |

**ARTICLE 3 :**

**DECIDE** de répartir ainsi qu'il suit les crédits inscrits à la rubrique :

|                                                                                 |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| BP 2025 - I                                                                     | PROGRAMME 1121      |
| <b>MONTANT DISPONIBLE</b>                                                       | <b>34 023 000 €</b> |
| <b>MONTANT A AFFECTER</b>                                                       | <b>2 000 000 €</b>  |
| Opération n° 1121-333 - Traverse de Santa Lucia di Tallà (affectation 1121S333) |                     |
| <b>MONTANT RESTANT DISPONIBLE</b>                                               | <b>32 023 000 €</b> |

**ARTICLE 4 :**

**APPROUVE** la convention d'entretien et de financement à conclure avec la commune de Santa Lucia di Tallà.

**ARTICLE 5 :**

**AUTORISE** le Président du Conseil exécutif de Corse à signer ladite convention, telle qu'annexée à la présente délibération.

**ARTICLE 6 :**

La présente délibération fera l'objet d'une publication sous forme électronique sur le site internet de la Collectivité de Corse.

Ajacciu, le 3 octobre 2025

La Présidente de l'Assemblée de Corse,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. A. Maupertuis', written on a light blue rectangular background.

Marie-Antoinette MAUPERTUIS



# **ASSEMBLEE DE CORSE**

2 EME SESSION ORDINAIRE DE 2025

REUNION DES 02 ET 3 OCTOBRE 2025

**RAPPORT DE MONSIEUR**  
**LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE**

**ASSESTU DI A TRAVERSA DI SANTA LUCIA DI TALLÀ -**  
**ANZIANA RD 268 È ANZIANA RD 20**

**AMÉNAGEMENT DE LA TRAVERSE DE SANTA LUCIA DI**  
**TALLÀ - EX-RD 268 ET EX-RD 20**

COMMISSION(S) COMPETENTE(S) :

Commission du Développement Economique, du Numérique, de  
l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement

Commission des Finances et de la Fiscalité


## RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

Le présent rapport vise à soumettre à l'approbation de l'Assemblée de Corse le projet d'aménagement de la traverse de Santa Lucia di Tallà sur les ex-RD268 et ex-RD20, ainsi que la convention de financement à conclure avec la commune de Santa Lucia di Tallà.

### I - OBJET DE L'OPERATION

L'ex-RD 268 assure la desserte de l'Alta Rocca. Elle représente un axe structurant du réseau routier du Pumontu et possède un rôle économique de grande importance notamment pour son rôle de désenclavement.

La section étudiée correspond à l'ex-RD 268 et à l'ex-RD20 dans la traversée de l'agglomération de Santa Lucia di Tallà.



### II - SITUATION ACTUELLE

Actuellement, la traverse de Santa Lucia di Tallà est en mauvais état avec une chaussée dégradée et des trottoirs de dimension variable souvent revêtus en pierre mais difficilement praticable à cause de nombreuses irrégularités.

La zone d'étude, comprend l'ensemble de la traversée non seulement l'ex-RD 268 mais également l'ex-RD20 jusqu'à l'école. D'une longueur d'environ 1400 m, cette zone constitue la traversée du village. La perception de l'agglomération est bonne avec un habitat de type ancien de part et d'autre de la route.

### **Ex-RD268 séquence sud**



### **Ex-RD268 Approche sud village**





**Ex-RD268 HYPERCENTRE**



**Ex-RD268 SECTEUR NORD VERS LIVIA**





**EX-RD20 SECTEUR NORD**



**PONT EX-RD 20**



### **III – OBJECTIFS DE L'AMENAGEMENT**

Les objectifs de l'aménagement sont les suivants :

- Diminuer la vitesse dans la traverse,
- Créer un cheminement piéton sécurisé sur l'ensemble de la traverse,
- Aménager le stationnement,
- Rehausser pour les murets pour une mise en sécurité
- Remettre en état la chaussée,
- Réaliser l'assainissement pluvial de la traverse par la pose de caniveaux.
- Aménager l'hypercentre
- Supprimer le stationnement dans l'hypercentre par la création d'une zone de rencontre

### **IV - AMENAGEMENT PROJETE**

L'aménagement de cette traverse consiste à réaménager les trottoirs en leur donnant une largeur satisfaisante, à reprendre la structure de chaussée et à reprendre l'aménagement pluvial.

L'aménagement est le suivant :

#### **Géométrie :**

- Espace voirie : deux voies de 3 m de large ;
- Espace piéton : revêtement en béton désactivé avec calepinage pierre et bordure en pierres T2, revêtement en pierre, en tuff stabilisé tenant compte des volontés de la mairie et des préconisations de l'ABF.

#### **Structure de chaussée**

La structure de chaussée est la suivante

- 6 cm de béton bitumineux semis-grenus (BBSG) en couche de roulement ;
- 8 cm de grave bitume (GB2) en couche de base ;
- 20 cm de grave non traitée GNT 0/20 en couche de réglage.

#### **Assainissement pluvial**

*Dans l'hypercentre :*

Création d'un caniveau CC2 et avaloirs de part et d'autre afin de se raccorder au réseau existant déjà posé.

*Dans la traversée hors hypercentre :*

Reprise de l'assainissement pluvial avec mise en œuvre d'une canalisation longitudinale de diam 400 ou 600 avec antenne pour connexion sur avaloirs.

### Dispositifs de retenue

Les murets existants sont réhaussés soit par la pose de pierre de granit soit par la pose de lice afin d'assurer une hauteur réglementaire.



### Dispositifs anti-stationnement

Pose de potelets fixes et amovibles disposés en fonction des besoins délimitant l'espace piétons de l'espace véhicules.

### Mobilier urbain

Remplacement du mobilier urbain : bancs, jardinières et corbeilles ;

### Profil en travers



Il est joint en annexe au présent rapport le dossier plan de l'aménagement.  
Les photomontages ci-dessous reflètent l'aménagement projeté :



## Ex-RD 268



Dans cette section le trottoir sera revêtu en béton désactivé sauf au droit de section déjà traitée en pierre. Le stationnement entre platane sera traité en tuff stabilisé afin de conserver un aspect rural et non imperméabilisé en entrée de village. Le pied des platanes sera végétalisé. La chaussée sera en enrobé noir délimitée par des bordures en pierre.

## Ex-RD 268 EN APPROCHE CŒUR VILLAGE





Dans cette section et dans la mesure où l'on approche de l'hypercentre les trottoirs seront revêtus de pierre, souvent délimités par des bornes en granit afin d'éviter le stationnement côté gauche en approche (présence de caves sous trottoirs). Cet aménagement privilégie l'ambiance d'un village patrimonial.

La chaussée est en enrobé noir, entrecoupée d'enrobé grenailé afin de signaler les accès au vieux village.

## **HYPERCENTRE**






Le cœur du village est réaménagé avec une chaussée en enrobé grenailé bordée de part et d'autres par caniveau CC 2 pour récupérer les eaux pluviales.

Les trottoirs sont au niveau de la chaussée (zone de partage) en partie en béton désactivé (au droit de la station-service) et bordés en façade par des pierres de granit gris.

Des bornes anti-stationnement sont posées, une partie fixe, une partie amovible (accès église).



#### Ex-RD268 SECTEUR NORD VERS LIVIA



Aménagement de trottoir en pierre, sur lit de sable pouvant s'enherber, sauf au droit des garages où du béton désactivé est plus adapté aux usages contemporains. Sécurisation des limites de propriétés en contrebas de la route par rehausse de muret en pierre surmonté de garde-corps en ferronnerie.

La chaussée est en enrobé noir. Aux abords de la fontaine, en fond de perspective sur

cette photo, de l'enrobé gris délimité par une ligne de pierre marque l'entrée dans le cœur du village. Les réseaux sont enfouis et les mats d'éclairage maintenus.

### **Ex-RD20 SECTEUR NORD**



La perspective sur le village est conservée et un muret en pierre est réaménagé pour sécuriser cette entrée. La chaussée est reprise en enrobé noir. Le trottoir est traité en béton désactivé du fait de l'habitat contemporain limitrophe et de l'éloignement du cœur du village.

### **PONT Ex-RD 20**




Le doublement de l'emprise du pont est réalisé pour sécuriser le trafic véhicules et piétons. Le garde-corps actuel est déposé et remis en place sur le nouvel ouvrage. Le trottoir mono latéral est en béton désactivé. Un parement en pierre est prévu autour de la tête de buse amont de l'ouvrage.

Le petit ruisseau sera recalibré en amont avec des enrochements, surmontés de



murets pierre : rive droite au droit de la placette du four à pain et rive gauche près du stationnement riverain. Un muret pierre est également prévu pour dégager un passage piéton près d'un accès riverain.

Le four à pain communal et l'arbre sculpté ne sont pas touchés par le projet et desservis par un trottoir pierre.



## **V. COÛT PREVISIONNEL DE L'OPERATION**

| <b>TRAVAUX</b>                | <b>MONTANT HT</b>  |
|-------------------------------|--------------------|
| Travaux préparatoires         | 101 900 €          |
| Terrassement                  | 5 000 €            |
| Assainissement eaux pluviales | 633 150 €          |
| Murets et garde-corps         | 32 500 €           |
| Voirie trottoirs              | 1 003 660 €        |
| Signalisation                 | 20 000 €           |
| <b>TOTAL HT</b>               | <b>1 796 210 €</b> |
| <b>TOTAL TTC</b>              | <b>1 975 831 €</b> |

Cette opération est inscrite au Plan Pluriannuel des Investissements 2026-2030.

## **VI - FINANCEMENT**

Il est proposé la participation communale pour les prestations suivantes en application de la délibération n°19/233 AC de l'Assemblée de Corse du 25 juillet 2019, approuvant les nouvelles modalités de financement des travaux sur le réseau routier de la

Collectivité de Corse en traversée d'agglomération :

- Les travaux préparatoires, les terrassements, la préparation de plateforme et la chaussée seront financés à 100% par la Collectivité de Corse, conformément à la délibération.
- L'assainissement pluvial est cofinancé par la Collectivité de Corse.
- Les travaux de trottoirs sont cofinancés par la commune.
- Les travaux type mobilier, gardes corps, parapet sont cofinancés par la commune.

La répartition financière détaillée des travaux de la traverse est présentée en annexe du rapport.

En conclusion, il est proposé à l'Assemblée de Corse :

**D'APPROUVER** le principe et les caractéristiques principales du projet d'aménagement de l'ex-Route Départementale 268 et de l'ex-Route Départementale 20 dans la traversée de Santa Lucia di Tallà pour un montant total de **1 796 210 €HT, soit 1 975 831 €TTC**.

**D'APPROUVER** la répartition financière suivante en application de la délibération n°19/233 AC de l'Assemblée de Corse du 25 juillet 2019, approuvant les nouvelles modalités de financement des travaux sur le réseau routier de la Collectivité de Corse en traversée d'agglomération :

Collectivité de Corse : **1 487 952,50 € HT**

Commune de Santa Lucia di Tallà : **308 257,50 € HT**

**D'AFFECTER** les crédits nécessaires à la réalisation de cet aménagement, sur une opération nouvelle n°1121-333.

**D'APPROUVER** la convention d'entretien et de financement avec la commune de Santa Lucia di Tallà.

**D'AUTORISER** le Président du Conseil exécutif de Corse à signer ladite convention, telle que jointe en annexe.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

**CONVENTION POUR L'AMENAGEMENT DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE 268  
ET LA ROUTE DEPARTEMENTALE 20  
DANS LA TRAVERSEE DE SANTA LUCIA DI TALLÀ**

**ENTRE :**

La Collectivité de Corse, représentée par M. Gilles SIMEONI, Président du Conseil exécutif de Corse,

**ET :**

La Commune de Santa Lucia di Tallà, représentée par M. Jules BARTOLI, Maire de la commune de Santa Lucia di Tallà,

**VU** la délibération n° 25/ AC de l'Assemblée de Corse du octobre 2025 approuvant le principe et les caractéristiques principales du projet d'aménagement de la Route départementale 268 et de la route départementale 20 dans la traversée de Santa Lucia di Tallà, ainsi que son financement,

**VU** la délibération de la Commune de Santa Lucia di Tallà, en date du ,

**IL EST CONVENU CE QUI SUIIT :**

**ARTICLE 1 :** La présente convention a pour objet de préciser les modalités de participation de la Collectivité de Corse et de la commune de Santa Lucia di Tallà au financement de l'opération « **Aménagement de la RD 268 et de la RD 20 dans la traverse de Santa Lucia di Tallà** » en application de la délibération n° 19/233 AC de l'Assemblée de Corse du 25 juillet 2019 approuvant les nouvelles modalités de financement des travaux sur le réseau routier de la Collectivité de Corse en traversée d'agglomération.

**ARTICLE 2 :** L'opération sous maîtrise d'ouvrage de la CdC est estimée à **1 796 210 € HT, soit 1 975 831 € TTC**. Le plan de financement est le suivant :

- Collectivité de Corse : **1 487 952,50 € HT**
- Commune de Santa Lucia di Tallà : **308 257,50 € HT**

**La participation financière de la commune porte uniquement sur les prestations suivantes : bordures, trottoirs, réseaux, plateaux surélevés, gardes corps. Sont exclus de la participation communale les prestations relatives à la chaussée (structure chaussée, terrassements).**



**ARTICLE 3** : La maîtrise d'ouvrage de l'opération est assurée par la Collectivité de Corse en ce qui concerne les prestations suivantes : **terrassament, chaussée, assainissement des eaux pluviales, réseaux divers, trottoirs.**

La maîtrise d'ouvrage de l'opération est assurée par la Commune en ce qui concerne les prestations suivantes : **aménagements paysagers, plantations.**

La maîtrise d'ouvrage des travaux relatifs à l'éclairage public n'est pas assurée par la Collectivité de Corse.

**ARTICLE 4** : En agglomération, les prestations d'entretien et de nettoyage du mobilier urbain, de signalisation horizontale et verticale, de curage des ouvrages hydrauliques, des trottoirs sont assurées par la commune.

Les prestations d'entretien de la structure de chaussée sont assurées par la Collectivité de Corse.

**ARTICLE 5** : Les participations de la commune de Santa Lucia di Tallà se feront sous forme de participation financières au profit de la Collectivité de Corse en ce qui concerne les travaux sous maîtrise de la CdC. Sont exclus de la participation financière les travaux sous maîtrise d'ouvrage de la commune (article 3)

**ARTICLE 6** : La commune de Santa Lucia di Tallà s'engage à inscrire en temps utile à son budget les sommes nécessaires au règlement des dépenses qui lui incombent. Dans l'hypothèse où l'opération devrait être réévaluée, un avenant à la présente convention fixerait les modalités de prise en charge des dépenses supplémentaires correspondantes.

**ARTICLE 7** : L'échéance des paiements de la part communale est fixée conformément à la délibération n° 19/233 AC de l'Assemblée de Corse du 25 juillet 2019 approuvant les nouvelles modalités de financement des travaux sur le réseau routier de la Collectivité de Corse en traversée d'agglomération, de la manière suivante :

- 50 % avant le lancement des travaux
- Le solde, réajusté suivant les travaux réellement exécutés, à la fin du chantier

Fait à Ajaccio, le  
(en trois exemplaires)

**Le Maire de la  
Commune de Santa  
Lucia di Tallà,**

**Le Président du Conseil  
exécutif  
de Corse,**

**Jules BARTOLI**

**Gilles SIMEONI**

COMMUNE DE SANTA LUCIA DI TALLA

AMENAGEMENT DE LA TRAVERSE DE SANTA LUCIA DI TALLA RD 268 ET RD20

| ESTIMATION SOMMAIRE   |                                                                               |    |                |             |              |                   |              |                  |             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|
| N°                    | LIBELLE ET DESIGNATION                                                        | U  | Quantités      | PU          | Total        | Part CdC          |              | Part Commune     |             |
| 100                   | TRAVAUX PREPARATOIRES                                                         |    |                |             |              |                   |              |                  |             |
| 101                   | Installation et signalisation de chantier                                     | Ft | 1,00           | 40 000,00 € | 40 000,00 €  | Prestations à 95% |              | Prestations à 5% |             |
| 102                   | Dépose et repose de panneaux de signalisation                                 | Ft | 1,00           | 4 000,00 €  | 4 000,00 €   |                   |              |                  |             |
| 103                   | Dépose de panneaux publicitaires                                              | Ft | 1,00           | 2 000,00 €  | 2 000,00 €   |                   |              |                  |             |
| 104                   | Dépose et repose de banc en façade                                            | U  | 18,00          | 300,00 €    | 5 400,00 €   |                   |              |                  |             |
| 105                   | Dépose du mobilier urbain (jardinière poubelle,...)                           | Ft | 1,00           | 2 500,00 €  | 2 500,00 €   |                   |              |                  |             |
| 106                   | Dépose et repose de poteau d'incendie                                         | U  | 1,00           | 1 000,00 €  | 1 000,00 €   |                   |              |                  |             |
| 107                   | Démolition de trottoir et maçonnerie en béton                                 | M3 | 100,00         | 100,00 €    | 10 000,00 €  |                   |              |                  |             |
| 108                   | Purges                                                                        | M3 | 200,00         | 80,00 €     | 16 000,00 €  |                   |              |                  |             |
| 109                   | Terrassements manuels, recherche de canalisation, détection de réseaux        | Ft | 1,00           | 2 000,00 €  | 2 000,00 €   |                   |              |                  |             |
| 110                   | Etudes d'exécution avec implantation des ouvrages et phasage                  | Ft | 1,00           | 10 000,00 € | 10 000,00 €  |                   |              |                  |             |
| 111                   | Dossier de récollement                                                        | Ft | 1,00           | 1 000,00 €  | 1 000,00 €   |                   |              |                  |             |
| 112                   | Entourages d'arbres en moellons de pierre                                     | U  | 20,00          | 100,00 €    | 2 000,00 €   |                   |              |                  |             |
| 113                   | Béton pour reprise de maçonnerie                                              | M3 | 20,00          | 300,00 €    | 6 000,00 €   |                   |              |                  |             |
| TRAVAUX PREPARATOIRES |                                                                               |    | Sous total 100 |             | 101 900,00 € | 96 805,00 €       |              | 5 095,00 €       |             |
| 200                   | TERRASSEMENTS                                                                 |    |                |             |              |                   |              |                  |             |
| 201                   | Mise en remblais                                                              | M3 | 75,00          | 20,00 €     | 1 500,00 €   | Prestations à 95% |              | Prestations à 5% |             |
| 202                   | Déblais en terrain de toute nature y compris mise en dépôt                    | M³ | 100,00         | 50,00 €     | 5 000,00 €   | Prestations à 95% |              | Prestations à 5% |             |
| TERRASSEMENTS         |                                                                               |    | Sous total 200 |             | 5 000,00 €   | 4 750,00 €        |              | 250,00 €         |             |
| 300                   | ASSAINISSEMENT PLUVIAL                                                        |    |                |             |              |                   |              |                  |             |
| 301                   | Tuyau en PVC diam 150 mm (reprise gouttière)                                  | ML | 2 800,00       | 70,00 €     | 196 000,00 € | 95%               | 186 200,00 € | 5%               | 9 800,00 €  |
| 302                   | Dépose pluvial existant diam 150                                              | ML | 420,00         | 30,00 €     | 12 600,00 €  | 95%               | 11 970,00 €  | 5%               | 630,00 €    |
| 303                   | Regard à grille avaloir sur T2                                                | U  | 30,00          | 900,00 €    | 27 000,00 €  | 95%               | 25 650,00 €  | 5%               | 1 350,00 €  |
| 304                   | Mise à niveau des regard et bouches à clé                                     | U  | 145,00         | 120,00 €    | 17 400,00 €  | 95%               | 16 530,00 €  | 5%               | 870,00 €    |
| 305                   | Mise à niveau regard pluvial                                                  | U  | 10,00          | 150,00 €    | 1 500,00 €   | 95%               | 1 425,00 €   | 5%               | 75,00 €     |
| 306                   | Buse PVC CR16 diamètre 300                                                    | MI | 950,00         | 150,00 €    | 142 500,00 € | 95%               | 135 375,00 € | 5%               | 7 125,00 €  |
| 307                   | Grille sur caniveaux CC2 en hypercentre                                       | MI | 270,00         | 200,00 €    | 54 000,00 €  | 95%               | 51 300,00 €  | 5%               | 2 700,00 €  |
| 308                   | Buse PVC CR16 diamètre 400                                                    | MI | 80,00          | 180,00 €    | 14 400,00 €  | 95%               | 13 680,00 €  | 5%               | 720,00 €    |
| 309                   | béton en enrobage de buses                                                    | M3 | 15,00          | 250,00 €    | 3 750,00 €   | 95%               | 3 562,50 €   | 5%               | 187,50 €    |
| 310                   | Géotextile tissé classe 5 sur chaussée                                        | M² | 5 950,00       | 20,00 €     | 119 000,00 € | 95%               | 113 050,00 € | 5%               | 5 950,00 €  |
| 311                   | Géomembrane polyéthylène pour trottoir                                        | M² | 1 500,00       | 30,00 €     | 45 000,00 €  | 95%               | 42 750,00 €  | 5%               | 2 250,00 €  |
| 11                    |                                                                               |    | Sous total 300 |             | 633 150,00 € | 601 492,50 €      |              | 31 657,50 €      |             |
| 400                   | MURET ET GARDE-CORPS                                                          |    |                |             |              |                   |              |                  |             |
| 401                   | Réhausse Muret parapet H 90 m                                                 | M3 | 25,00          | 300,00 €    | 7 500,00 €   | 95%               | 7 125,00 €   | 5%               | 375,00 €    |
| 402                   | Plus value pour réhausse muret parapet en pierres sèches H 90                 | ML | 25,00          | 50,00 €     | 1 250,00 €   | 0%                | 0,00 €       | 100%             | 1 250,00 €  |
| 403                   | Muret pied de talus amont H 50 m sur RD20                                     | ML | 25,00          | 200,00 €    | 5 000,00 €   | 95%               | 4 750,00 €   | 5%               | 250,00 €    |
| 404                   | Plus value muret pierre                                                       | ML | 25,00          | 50,00 €     | 1 250,00 €   | 0%                | 0,00 €       | 100%             | 1 250,00 €  |
| 405                   | Cloture derrière trottoir                                                     | ML | 90,00          | 150,00 €    | 13 500,00 €  | 95%               | 12 825,00 €  | 5%               | 675,00 €    |
| 406                   | Lice sur muret parapet                                                        | MI | 20,00          | 200,00 €    | 4 000,00 €   | 95%               | 3 800,00 €   | 5%               | 200,00 €    |
| MURET ET GARDE-CORPS  |                                                                               |    | Sous total 400 |             | 32 500,00 €  | 28 500,00 €       |              | 4 000,00 €       |             |
| 500                   | VOIRIE ET TRAVAUX DIVERS                                                      |    |                |             |              |                   |              |                  |             |
| 501                   | Sciage de chaussée                                                            | MI | 90,00          | 6,00 €      | 540,00 €     | 100%              | 540,00 €     | 0%               | 0,00 €      |
| 502                   | Décaissement de chaussée                                                      | M³ | 1 130,00       | 22,00 €     | 24 860,00 €  | 100%              | 24 860,00 €  | 0%               | 0,00 €      |
| 503                   | Rabotage de chaussée existante de nuit                                        | M² | 2 360,00       | 15,00 €     | 35 400,00 €  | 100%              | 35 400,00 €  | 0%               | 0,00 €      |
| 504                   | Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/20 (ép. 0,20 m)                          | T  | 1 920,00       | 35,00 €     | 67 200,00 €  | 100%              | 67 200,00 €  | 0%               | 0,00 €      |
| 505                   | Fourniture de béton pour trottoir                                             | M² | 2 700,00       | 50,00 €     | 135 000,00 € | 95%               | 128 250,00 € | 5%               | 6 750,00 €  |
| 506                   | Plus value pour béton désactivé                                               | M² | 900,00         | 15,00 €     | 13 500,00 €  | 0%                | 0,00 €       | 100%             | 13 500,00 € |
| 507                   | Dépose de pierre existante trottoir                                           | M² | 770,00         | 20,00 €     | 15 400,00 €  | 0%                | 0,00 €       | 100%             | 15 400,00 € |
| 508                   | Plus value pour repose de pierre existence                                    | M2 | 770,00         | 20,00 €     | 15 400,00 €  | 0%                | 0,00 €       | 100%             | 15 400,00 € |
| 509                   | Plus value pour trottoir pierre neuf                                          | M² | 280,00         | 60,00 €     | 16 800,00 €  | 0%                | 0,00 €       | 100%             | 16 800,00 € |
| 510                   | Calpinage pierre 100% commune 20 cm tous les 5 m surface totale des trottoirs | M² | 90,00          | 220,00 €    | 19 800,00 €  | 0%                | 0,00 €       | 100%             | 19 800,00 € |
| 511                   | Trottoir en tuff stabilisé                                                    | M² | 1 060,00       | 20,00 €     | 21 200,00 €  | 0%                | 0,00 €       | 100%             | 21 200,00 € |
| 512                   | Trottoir en herbe                                                             | M² | 720,00         | 10,00 €     | 7 200,00 €   | 0%                | 0,00 €       | 100%             | 7 200,00 €  |
| 513                   | Tuff stabilisé sur la place épaisseur 10 cm 100% commune                      | M² | 540,00         | 25,00 €     | 13 500,00 €  | 0%                | 0,00 €       | 100%             | 13 500,00 € |
| 514                   | Déplacement du matériel d'enrobé                                              | U  | 6,00           | 1 000,00 €  | 6 000,00 €   | 100%              | 6 000,00 €   | 0%               | 0,00 €      |
| 515                   | Grave Bitume (ép. 0,16 m) de nuit                                             | T  | 1 900,00       | 90,00 €     | 171 000,00 € | 100%              | 171 000,00 € | 0%               | 0,00 €      |
| 516                   | Couche d'imprégnation                                                         | M² | 5 950,00       | 2,50 €      | 14 875,00 €  | 100%              | 14 875,00 €  | 0%               | 0,00 €      |
| 517                   | Couche d'accrochage                                                           | M² | 8 830,00       | 1,00 €      | 8 830,00 €   | 100%              | 8 830,00 €   | 0%               | 0,00 €      |


| COMMUNE DE SANTA LUCIA DI TALLA                                   |                                                        |           |                |                |                |                |              |              |             |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| AMENAGEMENT DE LA TRAVERSE DE SANTA LUCIA DI TALLA RD 268 ET RD20 |                                                        |           |                |                |                |                |              |              |             |
| ESTIMATION SOMMAIRE                                               |                                                        |           |                |                |                |                |              |              |             |
| N°                                                                | LIBELLE ET DESIGNATION                                 | U         | Quantités      | PU             | Total          | Part CdC       |              | Part Commune |             |
| 518                                                               | Béton bitumineux de nuit                               | T         | 1 595,00       | 95,00 €        | 151 525,00 €   | 100%           | 151 525,00 € | 0%           | 0,00 €      |
| 519                                                               | Grenaillage chaussée hypercentre et plateaux surélevés | M²        | 1 700,00       | 20,00 €        | 34 000,00 €    | 0%             | 0,00 €       | 100%         | 34 000,00 € |
| 520                                                               | Balayage de chaussée                                   | M²        | 8 830,00       | 1,00 €         | 8 830,00 €     | 100%           | 8 830,00 €   | 0%           | 0,00 €      |
| 521                                                               | caniveau CC2 en béton                                  | ML        | 270,00         | 60,00 €        | 16 200,00 €    | 100%           | 16 200,00 €  | 0%           | 0,00 €      |
| 522                                                               | Plus value Caniveau CC2 en pierre                      | ML        | 270,00         | 30,00 €        | 8 100,00 €     | 0%             | 0,00 €       | 100%         | 8 100,00 €  |
| 52                                                                | Bordure T2 béton                                       | MI        | 1 790,00       | 35,00 €        | 62 650,00 €    | 95%            | 59 517,50 €  | 5%           | 3 132,50 €  |
| 524                                                               | Plus value pour bordure T2 en pierre (2 cm de vue)     | MI        | 1 790,00       | 30,00 €        | 53 700,00 €    | 0%             | 0,00 €       | 100%         | 53 700,00 € |
| 525                                                               | Bordure A2 béton                                       | MI        | 650,00         | 35,00 €        | 22 750,00 €    | 95%            | 21 612,50 €  | 5%           | 1 137,50 €  |
| 526                                                               | Plus value pour bordure A2 en pierre (2 cm de vue)     | MI        | 650,00         | 30,00 €        | 19 500,00 €    | 0%             | 0,00 €       | 100%         | 19 500,00 € |
| 527                                                               | Bordure P1 béton                                       | MI        | 60,00          | 30,00 €        | 1 800,00 €     | 100%           | 1 800,00 €   | 0%           | 0,00 €      |
| 528                                                               | Plus value pour bordure P1 en pierre                   | MI        | 60,00          | 45,00 €        | 2 700,00 €     | 95%            | 2 565,00 €   | 5%           | 135,00 €    |
| 529                                                               | Tranchée réseau divers                                 | MI        | 300,00         | 30,00 €        | 9 000,00 €     | 100%           | 9 000,00 €   | 0%           | 0,00 €      |
| 530                                                               | Pose fourreaux                                         | MI        | 300,00         | 16,00 €        | 4 800,00 €     | 100%           | 4 800,00 €   | 0%           | 0,00 €      |
| 531                                                               | Pose des chambres                                      | U         | 8,00           | 450,00 €       | 3 600,00 €     | 100%           | 3 600,00 €   | 0%           | 0,00 €      |
| 532                                                               | Mobilier urbain banc, poubelle, jardinière             | F         | 1,00           | 5 000,00 €     | 5 000,00 €     | 0%             | 0,00 €       | 100%         | 5 000,00 €  |
| 533                                                               | Bornes en pierre                                       | U         | 20,00          | 350,00 €       | 7 000,00 €     | 0%             | 0,00 €       | 100%         | 7 000,00 €  |
| 534                                                               | Potelet anti-stationnement                             | U         | 50,00          | 120,00 €       | 6 000,00 €     | 0%             | 0,00 €       | 100%         | 6 000,00 €  |
| VOIRIE ET TRAVAUX DIVERS                                          |                                                        |           | Sous total 500 |                | 1 003 660,00 € | 736 405,00 €   |              | 267 255,00 € |             |
|                                                                   |                                                        |           |                |                |                |                |              |              |             |
| 600                                                               | SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE                 |           |                |                |                |                |              |              |             |
| 601                                                               | Signalisation verticale                                | F         | 1,00           | 10 000,00 €    | 10 000,00 €    | 100%           | 10 000,00 €  | 0%           | 0,00 €      |
| 602                                                               | Signalisation horizontale                              | F         | 1,00           | 10 000,00 €    | 10 000,00 €    | 100%           | 10 000,00 €  | 0%           | 0,00 €      |
| SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE                            |                                                        |           | Sous total 700 |                | 20 000,00 €    | 20 000,00 €    |              | 0,00 €       |             |
|                                                                   |                                                        |           |                |                |                |                |              |              |             |
| TOTAL                                                             |                                                        | TOTAL HT  |                | 1 796 210,00 € |                | 1 487 952,50 € |              | 308 257,50 € |             |
|                                                                   |                                                        | TVA 10%   |                | 179 621,00 €   |                | 148 795,25 €   |              | 30 825,75 €  |             |
|                                                                   |                                                        | TOTAL TTC |                | 1 975 831,00 € |                | 1 636 747,75 € |              | 339 083,25 € |             |








PROFIL EN TRAVERS TRAVERSE DE ST LUCIE (Hypercentre)



PROFIL EN TRAVERS TRAVERSE DE ST LUCIE (Hors Hypercentre)



| TABLEAU D'ECHANCIER DE CREDIT DE PAIEMENT |                                  |                                           |                 |                       |                       |                       |                       |                               | PROGRAMMATION DE L'OPERATION                                               |                                                        |                       |                             |                        |                        |                        |                       |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Programme                                 | Libellé / objet de l'opération   | Code affectation en cas de revalorisation | Montant affecté | Echéancier de CP 2026 | Echéancier de CP 2027 | Echéancier de CP 2028 | Echéancier de CP 2029 | Echéancier de CP 2030 et plus | L'opération s'inscrit t--elle dans cadre du plan Salvezza & Rilanciu (O/N) | L'opération fait-elle l'objet d'un cofinancement (O/N) | PEI (%) cofinancement | FEDER/FSE (%) cofinancement | PTIC (%) cofinancement | CPER (%) cofinancement | PRIC (%) cofinancement | DCT (%) cofinancement | Autre (à préciser)               |
| 1121                                      | Traverse de Santa Lucia di Tallà | 1121S333                                  | 2 000 000,0     | 500 000,00            | 1 000 000,00          | 500 000,0             |                       |                               | N                                                                          | O                                                      |                       |                             |                        |                        |                        |                       | Commune - 5 % dépenses éligibles |