
COLLECTIVITE DE CORSE

RAPPORT
N° 2018/E5/197

ASSEMBLEE DE CORSE

 5 EME SESSION EXTRA-ORDINAIRE DE 2018

28 ET 29 JUIN 2018 

RAPPORT DE MONSIEUR
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

REEVALUATION DU COUT PREVISIONNEL DES ETUDES
ET DES TRAVAUX DE L'OPERATION DE REPARATION DES
OUVRAGES MARITIMES DU VIEUX-PORT DE BASTIA ET

DE LA ROUTE DU FRONT DE MER

COMMISSION(S) COMPETENTE(S) : Commission du Développement Economique, du 
Numérique, de l'Aménagement du Territoire et de 
l'Environnement

Commission des Finances et de la Fiscalité



RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

Le présent rapport a pour objet de proposer à l’Assemblée de Corse de réévaluer le
montant prévisionnel des études et travaux relatifs à l’opération de réparation des
ouvrages  maritimes du  Vieux-Port  de  Bastia  et  de  la  route  du  front  de  mer,
initialement défini par délibération N°17/028AC du 23 février 2017.

I - CONTEXTE

Le marché de maîtrise d’œuvre relatif à l’opération visée en objet a été attribué au
groupement  ARTELIA Eau  Environnement  /  ARTELIA Ville  et  Transport,  pour  un
montant de 494.250 € HT.

Les principaux objectifs du présent  marché de maitrise d’œuvre visent à réparer,
renforcer et limiter les franchissements et les efforts subis par les ouvrages maritimes
du Vieux-Port de Bastia et de la route du front de mer.

La 1ère phase de cette étude, relative à l’analyse critique de l’AVP (réalisé par un
précédent maître d’œuvre) a été approuvée.

Elle fait apparaître que les solutions techniques prévues dans l’AVP initial sont sous
dimensionnées par  rapport  aux  sollicitations  de  la  houle  et  aux  enjeux  de
confortement durable des ouvrages.

Une révision du programme des travaux est donc nécessaire.

II - ETUDES ET TRAVAUX COMPLEMENTAIRES

Les principales améliorations prévues concernant les travaux sont les suivantes :

• pour la jetée du Dragon et le môle Génois, le redimensionnement des butées
de pied, semelles et sous-couches, une augmentation de la taille des blocs de
carapace au niveau des musoirs  et  en section courante,  la  redéfinition du
système d’appui des blocs en crête ;

• pour  le  quai  des  Martyrs,  des  dispositions  constructives  particulières  au
niveau  de  la jonction   avec  l’absorbeur  de  houles  du  tunnel,  et  un
renforcement de la butée de pied ;

• pour la  route du front  de mer,  des rechargements « renforcés » localisés,
notamment au droit  de la caserne des pompiers, l’ajout d’une carapace en
excroissance  avec  une zone  d’écoulement  par  percolation  dans  les
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enrochements, au droit des ouvrages hydrauliques existants, un renforcement
des musoirs des 4 épis existants.

Concernant les études complémentaires à mener :

Compte tenu de la révision du programme des travaux, des calculs complémentaires
de stabilité au grand glissement et des tassements au niveau des parties finales des
ouvrages maritimes du Vieux-Port s’avèrent indispensables.

Des reconnaissances géotechniques complémentaires et géophysiques doivent donc
être engagées. Elles sont estimées à 90 000€ HT.

Par ailleurs,  au cours de la  phase « Analyse critique de l’AVP », une inspection
détaillée  de l’état  des  ouvrages  maritimes  a  été  réalisée,  et  parallèlement  les
différents acteurs concernés et impactés par le projet (mairie de Bastia, capitainerie,
différents usagers du port, …) ont été rencontrés par le service des ports et aéroports
et le maitre d’œuvre, avec pour objectif de faire un recensement de l’ensemble des
contraintes et problématiques relevant de l’exploitation, du fonctionnement et de la
gestion : du Vieux-Port de Bastia, du domaine communal, du domaine routier.

La  quasi-totalité  des  acteurs  rencontrés  ont  souhaité  qu’une  étude  permettant
d’apprécier l’effet des réparations des ouvrages maritimes sur l’agitation de l’avant-
port du Vieux-Port de Bastia soit menée, dans la mesure où la configuration actuelle
de la passe d’entrée ne permet pas de protéger efficacement le Vieux-Port des effets
des houles notables.

Cette étude d’agitation consiste :

• dans un premier temps, à modéliser le bassin de l’avant-port et les  ouvrages
qui le protègent  dans  sa  configuration  actuelle,  afin  d’estimer  l’agitation
résiduelle  en considérant 8  conditions  de  houle  «  opérationnelles  ».  Ces
conditions « opérationnelles » correspondent aux houles dépassées 10%, 5%,
1% du temps en moyenne dans l’année, ainsi que la houle annuelle, et cela
pour des provenances de Nord-Est et Sud-Est ;

• dans  un  deuxième  temps,  à  modéliser  le  bassin  de  l’avant-port  et  les
ouvrages qui le protègent dans la configuration aménagée en considérant les
plans issus de l’analyse des études d’AVP.

Cette étude d’un montant de 19 000€ HT a été réalisée. Ses résultats sont assez
positifs, l’ensemble  de  l’avant-port  bénéficiant  notamment  d’une  réduction  de
l’agitation dans la configuration aménagée en conditions opérationnelles et annuelle
(pas de zone de concentration par réflexion de la houle identifiée) et ne mettent pas
en évidence la nécessité d’apporter des modifications à la géométrie des ouvrages
tels qu’ils sont projetés.

A titre informatif, il est précisé qu’un réaménagement global de la passe d’entrée,
destiné à inhiber complètement les effets de la houle dans le port, nécessiterait un
prolongement du môle Génois d’environ 30 mètres et de la jetée du Dragon d’environ
60 mètres, pour un coût estimé à 15M€ minimum.
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III - COUT REEVALUE DE L’OPERATION

A ce stade des études, et au vu notamment des améliorations à apporter, le montant
des travaux à engager initialement estimé à 18,23 M€ HT (valeur 2014), est réévalué
à 24 M€ HT. 

Ce montant intègre un pourcentage pour divers et imprévus de 15 %, soit 3,6 M€ HT.

Le  coût  prévisionnel  des  études,  évalué  initialement  estimé  à  0,57  M€  est  lui
réévalué à 0,70M€.

In fine le montant prévisionnel de l’opération est donc réévalué de 18,8 M€ HT à 24,7
M€ HT, ainsi décomposé :

Etudes :
- Etudes de Maitrise d’œuvre : 494 250 € HT
- Etude d’agitation :   19 000 € HT
- Etudes géotechniques/géophysiques: 160 000 € HT

           (réalisées et complémentaires)
- Divers (CSPS, publications,…) :     26     750 € HT

Sous total « Etudes » :……………………………..700 000 € HT soit 840 000 € TTC

Travaux (y compris divers et imprévus):
- Quai des martyrs : 697 000 € HT
- Môle Génois :         8 546 000 € HT
- Jetée du Dragon :       12 482 000 € HT
- Route du front de mer :           2     275     000 € HT

Sous total « Travaux » : ……………………   24 000 000€ HT soit 26 400 000 € TTC

Total :         24 700 000€ HT soit 27 240 000 € TTC

IV - FINANCEMENT

Pour le financement, il est proposé la clé de répartition suivante :
- 50 % Etat au titre du PEI    soit 12,35 M€ HT
- 50 % Collectivité de Corse soit 12,35 M€ HT.

Les  marchés  seront  imputés  sur  les  affectations  N1141C  –  908  –  opération
131390004 pour la part Etudes et N1141C – 908 – opération 131390005 pour la part
travaux.

V - CONCLUSION

Au vu des éléments qui précèdent, il est proposé à l’Assemblée de Corse de :

• DECIDER de modifier les dispositions de l’article 1er  de la délibération N°17/028 AC
du 23 février  2017 en  réévaluant  le montant  prévisionnel  de  l’opération  de  18,8
M€ HT  à  24,7 M€ HT, soit 27,24 M€ TTC.
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Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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