
 

 

 

 

Liste des actions 
 
▪ Axe A – Réduire le trafic  
 

Action Porteurs 
A01 – Gratuité des bus et des trains CAB / CFC 

A02 – Sorties scolaires limitées Education Nationale 

A03 – Navettes gratuites CAB 

A04 – Renforcer l’offre TC et adapter le service au besoin CAB / CFC 

A05 - Inciter au télétravail CDC / CAB / Ville de Bastia 

A06 - Parkings relais entrée sud CDC / Ville de Bastia 

A07 – Plus de modes doux CAB / Ville de Bastia 

A08 – Incitation à la cantine Education Nationale / Ville de Bastia 

A09- Optimiser les bus scolaires CDC  

A10- Régulation accès centre-ville Ville de Bastia 

A12- Covoiturage CDC  

A13- Regroupement des commandes chez un 
commerçant 

UCB / CCI / UCA GB  

A14- Faculté de Corte en distanciel Education Nationale 

 
▪ Axe B – Fluidifier le trafic  
 

Action Porteurs 
B01 – Limitation aggravation de la circulation Ville de Bastia 

B02 – Axe rouge dédié secours Ville de Bastia 

B03 – Plan circulation Ville de Bastia 

B05 - Organisation services de secours et d’urgence CH Bastia / SAMU / SIS2B 

B06 – Aménagement horaires d’accueil des scolaires / 
garderies 

Education Nationale / Ville de Bastia 

B06b – Ouverture accueil des VL 2h30 avant départ des 
ferries 

CCI / OTC / SPTC / Compagnies 
maritimes 

B07 – Zone de stockage pour la fourrière Police 

B08 – Aménagement axe rouge Ville de Bastia 

B09 – Aménagement horaires de livraison et ouverture 
non-stop des commerces 

SPTC / Commerçants / La Poste, 
Chronopost 

B10 – Micro dépôts pour les livraisons Chronopost 

B11 - Temps de parcours par itinéraire CDC 

B12 – Renforcer contrôles de stationnement Police  

B13 – Aménagement des horaires d’arrivée des bateaux 
CCI / OTC / SPTC / Compagnies 
maritimes 

B14 – Adaptation de la livraison messagerie SPTC / La Poste / Chronopost 

B15 – Circulation cœur de ville Ville de Bastia 

B16 – Temps de parcours à pieds et à vélo Ville de Bastia 

B17 – Accès des enseignants à leur lieu de travail Education Nationale 

 
▪ Axe C – Soutenir l’activité commerciale  
 

Action Porteurs 
C01 – Salon des affaires UCB / CCI / UCA GB / Ville de Bastia 

C02 – Dispositif de chèques cadeaux UCB / CCI  

C03 – Animation centre-ville UCB / CCI / UCA GB / Ville de Bastia 

C04 - Indemnisation CDC  

 

 

 
Bastia, u 5 di marzu di u 2022 

 

 
 

RÉOUVERTURE DU TUNNEL DE BASTIA 
Dumenica u 6 di marzu di u 2022, 8 ore di sera  

 
La Collectivité de Corse, les Chemins de Fer de la Corse, la Communauté d’Agglomération de Bastia, la 
Ville de Bastia et l’ensemble des partenaires mobilisés sur l’opération annoncent la réouverture du 
tunnel de Bastia à compter du dimanche 6 mars à 20h00. 

Après d’importants travaux de désamiantage rendus obligatoires par la mise en conformité de cette 
infrastructure, la réouverture du tunnel de Bastia, initialement planifiée pour le vendredi 11 mars, 
pourra ainsi intervenir avec 5 jours d’avance, en raison des éléments suivants : 

Une organisation millimétrée du chantier 
L’enchaînement complexe des tâches a été maîtrisé par l’ensemble des acteurs du chantier ; ceci a 
permis de repérer et d’éliminer les moindres temps morts de façon à tenir le planning et les délais. 

Très peu de désamiantage manuel nécessaire 
Quasiment 95% du désamiantage a pu être effectué de manière mécanisée, à la raboteuse. Ceci a 
permis d’avoir, durant 6 jours et 6 nuits en continu, de très importants rendements et de ne pas 
nécessiter les 2 jours provisionnés pour un rabotage manuel. 

Une bonne gestion des aléas techniques 
Le chantier a connu de légers incidents techniques mais ceux-ci ont pu être rapidement résolus, sans 
impact majeur sur le planning prévu. 

De bonnes conditions météorologiques  
Bastia a bénéficié d’une météo clémente et d’une quasi-absence de pluie. Le coup de Libecciu du 21 
février, annoncé à l’avance, a permis de s’organiser dès le dimanche 20 et d’éviter tout retard. 

Une coopération maîtrisée entre élus et équipes techniques 
L’anticipation, la transversalité et le dialogue à toutes les étapes du chantier ont permis d’identifier et 
de purger les difficultés fonctionnelles et ainsi d’anticiper les éventuels points de blocage. 

Comme annoncé lors du lancement de l’opération et à chaque étape de communication sur 
l’avancement des travaux, tout a été mis en œuvre pour mener le chantier à son terme dans les 
meilleures conditions et le plus rapidement possible, ceci afin de limiter au maximum l’impact de la 
fermeture sur le quotidien des usagers. 

En conséquence, la semaine de rentrée scolaire (à partir du 7 mars), impliquant un trafic nettement 
plus important, ne sera ni concernée ni impactée par la fermeture du tunnel de Bastia. 

L’offre de transport renforcée proposée par les Chemins de Fer de la Corse et financée par la 
Collectivité de Corse sera néanmoins maintenue pour la semaine à venir.  

Le plan de circulation en centre-ville va progressivement être réaménagé à partir du 7 mars. Les 
usagers sont invités à respecter les aménagements provisoires et transitoires encore en place. 

Les partenaires tiennent enfin à remercier l’ensemble des acteurs impliqués dans cette opération 
d’envergure, et les usagers pour leur compréhension et leur participation exemplaire à l’effort collectif. 

CUMUNICATU DI STAMPA 
 


