

**AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE CO-MAÎTRISE D'OUVRAGE EN VUE
DE LA REALISATION D'UN PARKING MUNICIPAL
ET DE LA REHABILITATION DE LA SALLE DES FETES MUNICIPALE
Traverse d'Ulmetu
Commune d'Ulmetu - Collectivité de Corse**

ENTRE

La Commune d'Ulmetu

Domicilié, à Ulmetu représentée par M. José-Pierre MOZZICONACCI, agissant aux présentes en qualité de Maire, autorisé à signer le présent avenant selon la délibération du Conseil municipal en date du.....2018.

Ci-après dénommée « **la Commune** », ou « **Co-maître d'ouvrage déléguant** » d'une part,

ET

La Collectivité de Corse

Domiciliée, 22 cours Grandval BP 215 20187 Ajacciu Cedex, représentée par M. Gilles SIMEONI, agissant aux présentes en qualité de Président du Conseil Exécutif de Corse, autorisé à signer le présent avenant selon la délibération n° 18/ AC de l'Assemblée de Corse du 2018,

Ci-après dénommée « **La Collectivité de Corse** » ou « **Co-maître d'ouvrage délégué** » d'autre part,

La Commune et la Collectivité de Corse étant ci-après collectivement désignées par «**les parties** »

Article 1 - Objet de l'avenant

Le présent avenant a pour objet de modifier l'annexe 2, portant sur l'enveloppe financière prévisionnelle et le plan de financement, et l'annexe 3, portant sur le calendrier prévisionnelle, de la « *convention de co-maîtrise d'ouvrage en vue de la réalisation d'un parking municipal et de la réhabilitation de la salle des fêtes municipale - Traverse d'Ulmetu - commune d'Ulmetu - Collectivité de Corse* » en date du 7 juin 2013 reçu le 26 juin 2013 par la Préfecture de Corse.

Annexe 2

ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE ET PLAN DE FINANCEMENT

Cout prévisionnel total HT 1.619.000 € comme suit :

	HT	TTC
Mise à disposition gratuite du bâtiment	0	0
Travaux	1 406 150	1 546 765
Maîtrise d'œuvre	162 521	195 025
Etudes diverses, SPS et CT	30 000	36 000
Provision pour aléas et révision	50 000	55 000
Totaux :	1 648 671	1 832 790
Arrondi à :		1 840 000

Financement

Commune 0 %

Collectivité de Corse 100 % soit 1.648.671 € HT

Annexe 3

CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION

- 2^{ème} Trim. 2018 : Approbation de l'APD par l'Assemblée de Corse
- 3^{ème} Trim. 2018 : Etudes de projet (PRO)
- 4^{ème} Trim. 2018 : Elaboration DCE et consultation entreprises
- 1^{er} Trim. 2019 : Attribution et notification des marchés de travaux
- 2^{ème} Trim. 2019 : Démarrage des travaux (interruption période estivale)
- 1^{er} semestre 2020 : Livraison