

**Calendrier prévisionnel de la procédure de renouvellement des DSP pour
l'exploitation de la desserte aérienne de la Corse**

Date	Action
Octobre 2018	OTC et Collectivité de Corse (CdC) : <ul style="list-style-type: none"> - Rapport de présentation et de justification des obligations de service public (OSP) ; - Avis OSP version JOUE ; - AAPC version JOUE ; - Rapport sur le principe de la DSP
Novembre 2018	Avis CCSPL + autres commissions
Novembre 2018	Délibération de l'Assemblée de Corse approuvant les nouvelles OSP, le principe de la DSP et autorisant le lancement de l'appel d'offres
Décembre 2018	DGAC : transmission à la Commission européenne (CE) des nouvelles OSP et du texte intégral des appels d'offres
Janvier 2019	Publication par la Commission européenne des avis de modification des OSP et des AAPC au JOUE puis publication, par la CdC, de l'AAPC au BOAMP et dans une revue spécialisée et mise en ligne du DCE
Février - 8 Mars 2019	Elaboration de leurs candidatures et offres par les soumissionnaires (procédure ouverte)
Mars-Avril	Ouverture et analyse des candidatures et Commission DSP sur l'ouverture des candidatures et choix candidats dont l'offre est analysée Ouverture et analyse des offres
Avril à mi-juin 2019	Négociation avec les soumissionnaires
Mi-juillet	Remise du dossier à la CdC pour approbation du choix des délégataires, des projets de convention et autorisation de signature des conventions
Fin septembre 2019	Délibération de l'Assemblée de Corse approuvant le choix des délégataires et les projets de convention et autorisant leur signature Transmission de la délibération et des projets de convention au contrôle de légalité
Octobre 2019	Envoi par la DGAC du dossier à la Commission européenne
Début novembre 2019	Signature des conventions de délégation de service public
Novembre	Publication avis d'attribution
25 mars 2020	Début des services