

AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE CO-MAîTRISE D’OUVRAGE EN VUE 
DE LA REALISATION D’UN PARKING MUNICIPAL 
ET DE LA REHABILITATION DE LA SALLE DES FETES MUNIPALE
Traverse d’Ulmetu
Commune d’Ulmetu - Collectivité de Corse

ENTRE

La Commune d’Ulmetu
Domicilié, à Ulmetu représentée par M. José-Pierre MOZZICONACCI, agissant aux présentes en qualité de Maire, autorisé à signer le présent avenant selon la délibération du Conseil municipal en date du…….2018.  
 
Ci-après dénommée « la Commune », ou « Co-maître d’ouvrage déléguant » d’une part,

ET

La Collectivité de Corse
Domiciliée, 22 cours Grandval BP 215 20187 Aiacciu Cedex, représentée par M. Gilles SIMEONI, agissant aux présentes en qualité de Président du Conseil Exécutif de Corse, autorisé à signer le présent avenant selon la délibération n° 18/      AC de l’Assemblée de Corse du     2018,

Ci-après dénommée « La Collectivité de Corse » ou « Co-maître d’ouvrage délégué » d’autre part,

La Commune et la Collectivité de Corse étant ci-après collectivement désignées par «les parties »

Article 1 - Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de modifier l’annexe 2, portant sur l’enveloppe financière prévisionnelle et le plan de financement, et l’annexe 3, portant sur le calendrier prévisionnelle, de la « convention de co-maîtrise d’ouvrage en vue de la réalisation d’un parking municipal et de la réhabilitation de la salle des fêtes municipale - Traverse d’Ulmetu - commune d’Ulmetu - Collectivité de Corse » en date du 7 juin 2013 reçu le 26 juin 2013 par la Préfecture de Corse.







Annexe 2

ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE ET PLAN DE FINANCEMENT

Cout prévisionnel total HT 1.619.000 € comme suit :

	
	HT
	TTC

	Mise à disposition gratuite du bâtiment
	0
	0

	Travaux
	1 406 150
	1 546 765

	Maîtrise d’œuvre
	162 521
	195 025

	Etudes diverses, SPS et CT
	30 000
	36 000

	Provision pour aléas et révision
	50 000
	55 000

	Totaux :
	1 648 671
	1 832 790

	Arrondi à :
	1 840 000







Financement

Commune				0 %

Collectivité de Corse		            100 % soit 1.648.671	€ HT

Annexe 3

[bookmark: _GoBack]CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION



- 2ème Trim. 2018 : 	Approbation de l’APD par l’Assemblée de Corse 

- 3ème Trim. 2018 : 	Etudes de projet (PRO) 

- 4ème Trim. 2018 :	Elaboration DCE et consultation entreprises

- 1er  Trim. 2019 : 	Attribution et notification des marchés de travaux

- 2ème Trim. 2019 :	Démarrage des travaux (interruption période estivale)

- 1er semestre 2020 :	Livraison

 

