AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE CO-MAITRISE D’OUVRAGE EN VUE
DE LA REALISATION D’UN PARKING MUNICIPAL
ET DE LA REHABILITATION DE LA SALLE DES FETES MUNIPALE
Traverse d’Ulmetu
Commune d’Ulmetu - Collectivité de Corse

ENTRE

La Commune d’Ulmetu

Domicilié, a Ulmetu représentée par M. José-Pierre MOZZICONACCI, agissant aux présentes
en qualité de Maire, autorisé a signer le présent avenant selon la délibération du Conseil
municipal en date du....... 2018.

Ci-aprés dénommée « la Commune », ou « Co-maitre d’ouvrage déléguant » d’une part,
ET

La Collectivité de Corse

Domiciliée, 22 cours Grandval BP 215 20187 Aiacciu Cedex, représentée par M. Gilles
SIMEONI, agissant aux présentes en qualité de Président du Conseil Exécutif de Corse, autorisé
a signer le présent avenant selon la délibération n° 18/ AC de I’Assemblée de Corse du
2018,

Ci-aprées dénommée « La Collectivité de Corse » ou « Co-maitre d’ouvrage délégué » d’autre
part,

La Commune et la Collectivité de Corse étant ci-apres collectivement désignées par «les
parties »

Article 1 - Objet de I’avenant

Le présent avenant a pour objet de modifier I'annexe 2, portant sur I’enveloppe financiere
prévisionnelle et le plan de financement, et I'annexe 3, portant sur le calendrier
prévisionnelle, de la « convention de co-maitrise d’ouvrage en vue de la réalisation d’un
parking municipal et de la réhabilitation de la salle des fétes municipale - Traverse d’Ulmetu -
commune d’Ulmetu - Collectivité de Corse » en date du 7 juin 2013 recu le 26 juin 2013 par la
Préfecture de Corse.




Annexe 2

ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE ET PLAN DE
FINANCEMENT

Cout prévisionnel total HT 1.619.000 € comme suit :

HT TTC
Mise a disposition gratuite du
batiment 0 0
Travaux 1406 150 1546 765
Maitrise d’ceuvre 162 521 195 025
Etudes diverses, SPS et CT 30 000 36 000
Provision pour aléas et révision 50 000 55 000
Totaux : 1648 671 1832 790
Arrondi a: 1 840 000
Financement
Commune 0%

Collectivité de Corse 100 % soit 1.648.671 € HT




Annexe 3

CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION

- 2°™e Trim. 2018 : Approbation de 'APD par 'Assemblée de Corse

- 3°™e Trim. 2018 : Etudes de projet (PRO)

- 4°me Trim. 2018 : Elaboration DCE et consultation entreprises

- 1°" Trim. 2019 : Attribution et notification des marchés de travaux

- 2°™e Trim. 2019 : Démarrage des travaux (interruption période estivale)

- 1% semestre 2020 : Livraison



