
 

 

AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE CO-MAîTRISE D’OUVRAGE EN VUE  

DE LA REALISATION D’UN PARKING MUNICIPAL  

ET DE LA REHABILITATION DE LA SALLE DES FETES MUNIPALE 

Traverse d’Ulmetu 

Commune d’Ulmetu - Collectivité de Corse 

 

ENTRE 

 

La Commune d’Ulmetu 

Domicilié, à Ulmetu représentée par M. José-Pierre MOZZICONACCI, agissant aux présentes 

en qualité de Maire, autorisé à signer le présent avenant selon la délibération du Conseil 

municipal en date du…….2018.   

  

Ci-après dénommée « la Commune », ou « Co-maître d’ouvrage déléguant » d’une part, 

 

ET 

 

La Collectivité de Corse 

Domiciliée, 22 cours Grandval BP 215 20187 Aiacciu Cedex, représentée par M. Gilles 

SIMEONI, agissant aux présentes en qualité de Président du Conseil Exécutif de Corse, autorisé 

à signer le présent avenant selon la délibération n° 18/      AC de l’Assemblée de Corse du     

2018, 

 

Ci-après dénommée « La Collectivité de Corse » ou « Co-maître d’ouvrage délégué » d’autre 

part, 

 

La Commune et la Collectivité de Corse étant ci-après collectivement désignées par «les 

parties » 

 

Article 1 - Objet de l’avenant 

 

Le présent avenant a pour objet de modifier l’annexe 2, portant sur l’enveloppe financière 

prévisionnelle et le plan de financement, et l’annexe 3, portant sur le calendrier 

prévisionnelle, de la « convention de co-maîtrise d’ouvrage en vue de la réalisation d’un 

parking municipal et de la réhabilitation de la salle des fêtes municipale - Traverse d’Ulmetu - 

commune d’Ulmetu - Collectivité de Corse » en date du 7 juin 2013 reçu le 26 juin 2013 par la 

Préfecture de Corse. 

 

 

 

 

 

 
 



Annexe 2 

 

ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE ET PLAN DE 

FINANCEMENT 

 
Cout prévisionnel total HT 1.619.000 € comme suit : 

 
 HT TTC 

Mise à disposition gratuite du 

bâtiment 
0 0 

Travaux 1 406 150 1 546 765 

Maîtrise d’œuvre 162 521 195 025 

Etudes diverses, SPS et CT 30 000 36 000 

Provision pour aléas et révision 50 000 55 000 

Totaux : 1 648 671 1 832 790 

Arrondi à : 1 840 000 

 

 

 

 

 

Financement 

 

Commune    0 % 

 

Collectivité de Corse              100 % soit 1.648.671 € HT 



Annexe 3 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

 

 

 
- 2ème Trim. 2018 :  Approbation de l’APD par l’Assemblée de Corse  

 

- 3ème Trim. 2018 :  Etudes de projet (PRO)  

 

- 4ème Trim. 2018 : Elaboration DCE et consultation entreprises 

 

- 1er  Trim. 2019 :  Attribution et notification des marchés de travaux 

 

- 2ème Trim. 2019 : Démarrage des travaux (interruption période estivale) 

 

- 1er semestre 2020 : Livraison 

 

  

 


